



PDAR
P
D
A
R
Projet de
Développement
Agricole et
Rural

REPUBLIQUE GABONAISE

UNION - TRAVAIL - JUSTICE

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE, DE LA PECHE ET
DU DEVELOPPEMENT RURAL**

DIRECTION NATIONALE DES PROJETS FIDA

PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL (PDAR)

BP. 1386 Oyem – Gabon
Tél. 07 12 37 49
Email : pdar.fida@yahoo.fr

PRET N0.722-GA
DON N0.970-GA



FIDA
Fonds
International de
Développement
Agricole

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES 2010

Janvier 2011
Responsable suivi-évaluation

Page 0 sur 41

	Pages
TABLE DES MATIERES	
SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES	2
FICHE SYNOPTIQUE DU PROJET	3
INTRODUCTION	4
1. PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET	4
1.1 Justification du Projet	4
1.2 Objectifs	5
1.3 Zone d'intervention du Projet	5
1.4 Organisation et Gestion	6
1.5 Les composantes du Projet	6
1.5.1 Composante A : Promotion des filières agricoles ayant un grand potentiel de marché	7
1.5.2 Composante B : Renforcement des capacités des différents acteurs	8
1.5.3 Composante C : Coordination, suivi - évaluation Projet	8
2. ACTIVITES PLANIFIEES ET REALISEES EN 2010	9
2.1 Composante A : Promotion des filières agricoles ayant un grand potentiel de marché	9
2.1.1 Objectifs de l'année 2010	9
2.1.2 Résultats attendus	9
2.1.3 Point d'exécution de la composante	9
2.2 Composante B : Renforcement des capacités des différents acteurs	17
2.2.1 Objectifs de l'année 2010	17
2.2.2 Résultats attendus	17
2.2.3 Point d'exécution de la composante	17
3.3 Composante C : Coordination, suivi - évaluation Projet	20
3.3.1 Objectifs de l'année 2010	20
3.3.2 Résultats attendus	20
3.3.3 Point d'exécution de la composante	20
3. SITUATION D'EXECUTION FINANCIERE	25
3.1 Exécution des dépenses par source de financement	25
3.2 Exécution/PTBA 2010/Catégorie au 31 décembre 2010	26
3.3 Obligations de financement par source de financement au 31 décembre 2010	27
3.4 Performance financière par bailleur et par composante au 31 décembre 2010	27
4. DIFFICULTES RENCONTREES	28
5. RECOMMANDATIONS	28
CONCLUSION	29
ANNEXES	30
Annexe n°1 : Personnel du projet	31
Annexe n°2 : Liste des microprojets financés en 2010	32
Annexe n°3 : Inventaire du matériel et mobilier du projet	33

SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES

CA	Composante A
CB	Composante B
CC	Composante C
CCTP	Comité de Coordination Technique et Provincial
CNPS	Comité National de Pilotage et de Suivi
CTAMF	Commission Technique d'Approbation des Microprojets de Filière
EGEP	Enquête des Gabonais Economiquement Faibles
IEC	Information Education Communication
FAMF	Fonds d'Appui aux Microprojets de Filières
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
FIDA	Fonds International de Développement Agricole
FRAO	Fondation Rurale pour l'Afrique de l'Ouest
FRG	Fonds République Gabonaise
GA	Gabon
GIE	Groupement d'Intérêt Economique
MAEPDR	Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural
MF	Microprojet de Filière
MP	Microprojet
OPEP	Organisation des Pays Exportateurs du Pétrole
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PDAR	Projet de Développement Agricole et Rural
PDMT	Plan de Développement Moyen Terme
PR	Personne Responsable
PTBA	Programme de Travail et Budget Annuel
PVD	Parcelle Villageoise de Démonstration
RTG 9	Radio Télévision Gabonaise, Chaîne Provinciale du Woleu Ntem
RHE	Ressource Humaine Extérieure
SPF	Superviseur Promotion des Filières
SRC	Superviseur Renforcement des Capacités
SR	Service Responsable
SSN	Service Statistique National
SSP	Service Statistique Provincial
SYGRI	Système de Gestion des Résultats et de l'Impact
UGP	Unité de Gestion du Projet
TAC	Technicien d'Appui Conseil

Fiche synoptique du PDAR

01	Ministère de tutelle	Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural (MAEPDR)
02	Titre du projet	Projet de Développement Agricole et Rural (PDAR)
03	Objectifs du projet	<p>L'objectif global du projet est de réduire la pauvreté en milieu rural par la diversification et l'augmentation des revenus des populations et l'amélioration de leurs conditions de vie.</p> <p>Les objectifs spécifiques du projet sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Développer les filières porteuses prioritaires au bénéfice des groupes cibles du projet; - Renforcer les capacités des acteurs des filières prioritaires et de leurs organisations; - Renforcer les capacités institutionnelles en matière de services d'appui au monde rural.
04	Les composantes	<p>Trois composantes du projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Composante A : Promotion des filières agricoles ayant un grand potentiel de marché ; - Composante B : Renforcement des capacités des différents acteurs ; - Composante C : Coordination, suivi - évaluation Projet.
05	Bailleurs de fonds	<ul style="list-style-type: none"> - Fonds International de Développement Agricole (FIDA) : Prêt 67,9% et don 3,3% - Etat Gabonais : 25,8% - Bénéficiaires : 3%
06	Durée du projet	06 ans
07	Durée du prêt	18 ans
08	Coût global du projet (en milliers \$US)	8 430
09	Référence de l'accord et du don	<p><i>Prêt FIDA N° : 722-GA</i> <i>Don FIDA N° : 970-GA</i></p>
10	Principales dates	<ul style="list-style-type: none"> - Approbation par FIDA : septembre 2007 - Signature accord de prêt : 26 octobre 2007 - Entrée en vigueur : 20 mars 2008 - Achèvement du projet : 31 décembre 2013 - Clôture du projet : 30 juin 2014 - Examen à mi-parcours : prévue pour 2011 - Supervision directe du FIDA : 2 fois/an - Date dernière supervision : 4ème Trimestre 2013
11	Date de lancement officiel	03 et 05 septembre 2008

Introduction

L'année 2010 est la deuxième année de mise en œuvre effective des activités sur le terrain. Les activités qui ont été programmées avaient pour but de lever les contraintes et résoudre les principaux problèmes des petits producteurs liés à la quantité et la qualité des productions et, à travers l'augmentation des superficies cultivées, l'amélioration du matériel végétal et la mécanisation de la transformation. Le projet se proposait aussi de faciliter le regroupement des productions et les contacts entre les groupements de producteurs et les commerçants par l'organisation d'ateliers de concertation et la diffusion d'informations sur les prix et quantités disponibles au niveau des villages à tous les acteurs des filières cibles.

Par ailleurs, le PDAR devait s'étendre dans les quatre autres départements de la province (Ntem, Haut Ntem, Okano, Haut Komo). Pour les villages encadrés du Woleu, le PDAR entre dans une phase de consolidation des acquis concernant les activités déjà réalisées et le financement des premiers microprojets de filières.

Le présent rapport fait le point des activités menées par le projet au cours de l'année 2010 par composante et sous composantes.

1. PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET

1.1 Justification du Projet

Pendant la période du boum pétrolier de 1975 à 1990, l'Etat gabonais a investi dans le secteur agricole en adoptant une stratégie volontariste et productiviste qui s'appuyait en particulier sur les agro-industries et les cultures de rente. Cette stratégie n'a pas réussi à dynamiser la production agricole suite notamment au coût élevé de la main-d'œuvre et elle a été abandonnée au milieu des années 90. Pendant cette période, l'Etat a donc très peu investi dans l'agriculture familiale et cette politique, fortement interventionniste, a laissé peu de place aux initiatives locales. L'agriculture familiale a décliné et s'est progressivement repliée vers des systèmes d'autosubsistance. Cela a entraîné la sclérose des organisations socio-économiques dans les villages et a rendu les communautés rurales attentistes et complètement dépendantes des services publics pratiquement inexistantes et des transferts financiers en provenance des villes. De plus, l'exode rural et la pauvreté se sont aggravés, en particulier en zone rurale, en raison de la baisse des dépenses publiques principalement dans les secteurs sociaux, d'une diminution des revenus et de la montée du chômage.

Afin de remédier à cette situation, le gouvernement affiche aujourd'hui une volonté de se baser notamment sur l'agriculture familiale pour diversifier l'économie et soutenir la production agricole en milieu rural.

Du point de vue technique, le projet se propose de résoudre les principaux problèmes des petits producteurs liés à la quantité et la qualité des productions et à travers l'augmentation des superficies cultivées, l'amélioration du matériel végétal et la mécanisation de la transformation. Du point de vue commercial, le projet va résoudre les principales contraintes rencontrées par les commerçants et les transporteurs pour s'intéresser aux productions des groupes cibles à savoir leur manque d'organisation et la dispersion de l'offre. Le projet facilitera le regroupement des productions et les contacts entre les groupements de producteurs et les commerçants par l'organisation d'ateliers de concertation et la diffusion d'informations sur les prix et quantités disponibles au niveau des villages à tous les acteurs des filières cibles.

1.2 Objectifs

L'objectif global du PDAR est de réduire la pauvreté en milieu rural par la diversification et l'augmentation des revenus des populations et l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour atteindre cet objectif, le projet facilite l'accès équitable des groupes cibles aux filières agricoles qui bénéficient de marchés porteurs dans la Province du Woleu Ntem à savoir les racines et tubercules, les bananes et l'arachide. Ces filières ont un potentiel d'impact direct sur les revenus des pauvres ruraux, surtout les femmes et les jeunes.

Les objectifs spécifiques seront de: (i) développer les filières porteuses prioritaires au bénéfice des groupes cibles du projet; (ii) renforcer les capacités des acteurs des filières prioritaires et de leurs organisations; et (iii) renforcer les capacités institutionnelles en matière de services d'appui au monde rural.

1.3 Zone d'intervention du Projet

1.3.1 Caractéristiques géographiques

La province du WOLEU-NTEM couvre une superficie de 38.465 km², soit 14,4% de la superficie nationale. Elle est limitée au Nord par le Cameroun, à l'Ouest par la Guinée Equatoriale, à l'Est par le Congo Brazzaville, au Sud par les provinces de l'ESTUAIRE, du MOYEN-OGOOUE et de l'OGOOUE-IVINDO.

Le WOLEU-NTEM présente deux types de relief : une zone de forêt localisée dans les départements du WOLEU, du NTEM, du HAUT-NTEM et de l'OKANO, et une zone de montagnes dans le département du HAUT-COMO. Il constitue l'une des zones les plus riches du Gabon en matière de forêt, de faune et de flore.

Le climat est de type équatorial avec deux saisons pluvieuses (petite et grande) et deux saisons sèches (petite et grande) qui s'alternent le long de l'année. La moyenne pluviométrique oscille entre 1600 et 2100 mm par an.

1.3.2 Caractéristiques démographiques

La population du WOLEU-NTEM était estimée à près de 157 000¹ habitants en 2003 dont 45% de la population rurale et 55% de la population urbaine. Si la structure de cette population reste la même, elle atteindra 186 600 habitants en 2010. La population rurale, quant à elle, est estimée en 2010 à 84 015 habitants dont 75,2% (63 180 habitants) de la population rurale de 10 ans et plus en âge de pratiquer l'agriculture. La population féminine rurale de 10 ans et plus représente 53% (soit 33 485 femmes en 2010) de la population rurale totale de 10 ans et plus.

1.3.3 Caractéristiques socio-économiques

1.3.3.1 Potentialités de la province du WOLEU-NTEM

Le WOLEU-NTEM dispose d'énormes potentialités économiques à cause de son sol et son sous-sol et de sa proximité avec les pays limitrophes dont le Cameroun et la Guinée Equatoriale en matière d'activités commerciales. Il est la principale province à vocation agricole depuis les années d'indépendance. L'agriculture y occupe une place privilégiée et couvre la presque quasi-totalité de la province. Grâce à la fertilité des sols, à la disponibilité des terres cultivables, à l'irrigation naturelle, les cultures vivrières, maraîchères et de rente sont importantes. Les sols très propices à l'agriculture et sont arrosés en toute saison par des fleuves et de nombreux cours d'eau.

Cependant, la dégradation de la production agricole en milieu rural par le vieillissement de la population rurale agricole, par le mauvais état du réseau routier a conduit à la dégradation du niveau

¹ RGPH 2003

de vie des populations. Les revenus des paysans ont considérablement reculé. Ainsi, selon les résultats de l'EGEP 2005, l'incidence de la pauvreté était de 47% et le taux de chômage de 10,8%. Comme stratégie de couverture des besoins alimentaires et financiers, les femmes rurales se sont orientées vers la culture des produits susceptibles de leur procurer des revenus, notamment le manioc (tubercules ou transformé), la banane, l'arachide, les ananas et la canne à sucre (transformation en bière locale). Ces choix stratégiques constituent aujourd'hui des pistes à explorer pour le développement de l'agriculture en milieu rural tel que le projette le PDAR conformément à son programme d'actions. L'appui multiforme apporté par les institutions nationales (CNOP, CROWN) et internationales (PNUD, IGAD, PSSA, FAO, FIDA, etc.) participe à donner à l'agriculture une place de choix dans l'économie locale.

1.3.3.2 Infrastructures routières

Les routes constituent le principal moyen de communication et de transport des produits agricoles. Le WOLEU-NTEM est relié aux frontières des pays limitrophes et des autres provinces par un réseau routier long de 1556 km dont 307 km de routes bitumées et 1249 km de routes carrossables.

L'artère nationale qui part de la frontière (MEYO KYE ou EBORO) jusqu'à la limite avec la province du MOYEN-OGOOUE est bitumée. Cependant, les bretelles qui relient les différents départements de la province ne sont pas bitumées. Elles ne permettent donc pas la libre circulation en toute saison. Le mauvais état des routes est un handicap majeur pour le bon écoulement des produits agricoles.

La dégradation des axes routiers freine grandement le transport des vivres des villages vers les marchés départementaux, notamment dans les cantons NYE, BISSOK et WOLEU du département du WOLEU, dans le canton MVEZE et SUD du département du NTEM ; dans les départements du HAUT-NTEM, dans les cantons DOUM et DOUMANDZOU de l'OKANO et dans le département du HAUT-COMO.

1.4 Organisation et gestion

L'agence d'exécution du PDAR est le Ministère de l'Agriculture de l'Élevage, de la Pêche et du Développement Rural à travers sa Direction Nationale des projets FIDA. La concertation au niveau provincial est assurée par le Comité de coordination technique provincial (CCTP) et sur le plan national par le Comité National de Pilotage et de Suivi (CNPS).

Le PDAR est exécuté par une Unité de Gestion du Projet (UGP) disposant de l'autonomie administrative et financière, qui est basée à Oyem. L'équipe de l'UGP comprend: (i) un Directeur de projet; (ii) un responsable administratif et financier (RAF); (iii) un comptable ; iv) un responsable de suivi évaluation (RSE); (v) deux superviseurs de composantes (Promotion des filières agricoles et renforcement des capacités); et vi) du personnel d'appui : (un(e) secrétaire, deux chauffeurs, une femme de ménage et un gardien.

1.5 Les composantes du Projet

Pour atteindre ses objectifs, le projet intervient à travers trois composantes: (A) La promotion de filières agricoles ayant un grand potentiel de marché; (B) Le renforcement des capacités des différents acteurs; et (C) La coordination, le suivi et l'évaluation du projet.

1.5.1 Composante A: Promotion des filières agricoles ayant un grand potentiel de marché

La Composante A du PDAR vise à développer les trois filières cibles de la Province du Woleu-Ntem à travers une approche d'intervention globale sur les filières incluant l'amélioration de l'accès aux intrants, des techniques culturales, de la transformation et de la commercialisation des productions agricoles. Les activités de la composante A sont regroupées en trois sous-composantes:

▪ **Sous-composante : Programmes régionaux d'appui à la production des filières;**

Les activités de cette sous-composante seront réparties en trois volets:

- ✚ La production de matériel végétal;
- ✚ Les formations spécifiques; et
- ✚ La mise en place d'un atelier pilote de transformation.

▪ **Sous-composante : Appui aux groupements de producteurs (microprojets de filières);**

Le PDAR financera la réalisation de microprojets de filière préparés par les groupements de producteurs partenaires et validés par la Commission Technique d'Approbation des Microprojets de Filières (CTAMF).

En fonction des microprojets de filières retenus, le projet financera chez un groupement de producteur une ou plusieurs activités liées au développement des filières cibles telles que:

- ✚ Des bâtiments utilisant au maximum les matériaux locaux et importés (magasins, abris pour ateliers de transformation, hangars);
- ✚ Des équipements et des machines de post-récolte (groupe électrogène, meule à affûter, batteuse, décortiqueuse, râpe à manioc, moulin à arachide);
- ✚ Des outils de jardinage, des brouettes pour faciliter les transports, du petit matériel agricole (houes, machettes, pulvérisateurs, scies);
- ✚ Des formations spécifiques correspondant aux activités envisagées (transformation du manioc, sélection massale des bananiers, utilisation des vitro-plants, hygiène des fabrications, maintenance des champs semenciers);
- ✚ Des prestations de service pour la préparation de nouveaux champs;
- ✚ De l'expertise particulière pour initier une nouvelle activité; et
- ✚ L'apprentissage de la négociation commerciale et des engagements sur la qualité et la quantité des produits. A titre indicatif, trois exemples de microprojets d'appuis à des groupements de producteurs ont été préparés (un par filière).

▪ **Sous-composante : Appui à la commercialisation et à la compétitivité des filières cibles.**

L'objectif de la sous composante est de renforcer l'accès des populations cibles du projet aux opportunités de marché pour les filières cibles par:

- ✚ Une meilleure connaissance des différents marchés;
- ✚ Le renforcement des capacités organisationnelles des producteurs (rices);
- ✚ La mise en relation des producteurs et de leurs groupements avec les commerçants et les transporteurs;
- ✚ La promotion d'activités de désenclavement de zones importantes de production.

Les principales activités du projet en ce qui concerne la commercialisation sont:

- ✚ Une étude de marché sur les produits des filières cibles;
- ✚ Des actions d'information et de sensibilisation commerciale;
- ✚ Des réunions d'information sur les possibilités d'accès au crédit;
- ✚ La mise en place d'un système d'information sur les prix au niveau des marchés;
- ✚ Des appuis aux initiatives en matière de groupage des productions agricoles;
- ✚ Des formations en gestion commerciale;
- ✚ Des ateliers de concertation entre tous les acteurs des filières cibles; et
- ✚ Un partenariat de coordination avec les travaux publics pour le désenclavement des zones principales de production.

1.5.2 Composante B : Renforcement des capacités des différents acteurs

La composante Renforcement des capacités des différents acteurs vise à renforcer principalement par le biais d'activités de sensibilisation, d'animation rapprochée et de formation:

- ✚ Les compétences techniques et d'autogestion des membres et leaders des groupements de producteurs et celles des opérateurs privés et des micro-entreprises associés aux filières cibles;
- ✚ Les capacités des prestataires publics et privés d'appui-conseil pour qu'ils puissent développer des services de qualité et des expertises adaptées aux besoins des producteurs dans les filières ciblées. Les activités seront regroupées en deux sous-composantes:

▪ Sous composante: Renforcement des capacités des ruraux et de leurs groupements

Les activités de cette sous composante seront réparties en trois volets:

- ✚ Le renforcement des capacités des groupements de producteurs;
- ✚ L'appui à l'émergence d'opérateurs privés et de micro-entreprises efficaces en amont et en aval des filières cibles; et
- ✚ Le développement social.

▪ Sous composante: Renforcement des capacités institutionnelles

Les activités de cette sous composante sont réparties en trois volets:

- ✚ La mise en place d'un centre d'appui rural;
- ✚ L'appui à l'émergence d'opérateurs d'appui-conseil; et
- ✚ L'appui aux agents du service statistique provincial agricole.

1.5.3 COMPOSANTE C. Coordination, suivi-évaluation

L'objectif de la composante est de coordonner la réalisation du projet, notamment d'en assurer une bonne gestion technique, administrative et financière.

De façon spécifique, il s'agit entre autres d'élaborer le cadre d'exécution du projet, d'assurer le bon fonctionnement et la bonne mise en œuvre du projet et de garantir la sauvegarde et la bonne gestion des fonds et du matériel destinés au projet.

Les activités de la composante C sont regroupées en deux sous-composantes à savoir l'Unité de gestion du Projet et l'appui technique à la gestion du Projet

2. ACTIVITES PLANIFIEES ET REALISEES EN 2010

2.1 Composante : Promotion des filières agricoles ayant un grand potentiel de marché

2.1.1 Objectifs de l'année 2010

- Opérationnaliser la composante
- Obtenir le matériel végétal sain ;
- Renforcer les capacités techniques des Techniciens d'Appui Conseil et des prestataires ;
- Appuyer les initiatives économiques des groupements des producteurs ;
- Réaliser l'étude des marchés des produits des filières cibles ;
- Réaliser une mission de reconnaissance des zones de production enclavées.

2.1.2 Résultats attendus

- Composante opérationnalisée ;
- 225 000 boutures de manioc saines produites ;
- 7,5 ha de parcs à bois installés;
- 9000 m² de collection de manioc mis en place en milieu paysan ;
- 9000 m² de collection de manioc mis en place aux CIAM, secteurs agricoles du Ntem et de l'Okano ;
- Production de 24.000 plants de bananiers sains ;
- 7,5 hectares de parcelles de multiplication des plants de bananiers installés ;
- 1,5 hectare de collection départementale de banane mis en place en milieu paysan ;
- 1,5 hectare de collection départementale de banane mis en place aux CIAM, secteurs agricoles du Ntem et de l'Okano ;
- 10 parcelles de démonstration de manioc de 750 m² chacune installées dans les départements du Ntem, Haut Ntem et de l'Okano ;
- 10 parcelles de démonstration de bananier de 2000 m² chacune installées dans les départements du Ntem, Haut Ntem et de l'Okano ;
- Production de 6,7 tonnes de semences d'arachide saines ;
- 4,5 hectares de multiplication d'arachide mis en place ;
- 9000 m² de collections départementales d'arachide installées en milieu paysan ;
- 9000 m² de collections départementales d'arachide installées aux CIAM, secteurs agricoles du Ntem et de l'Okano ;
- Mécanismes de financement des microprojets mis en place ;
- 24 microprojets de manioc financés ;
- Etude des marchés des produits des filières cibles réalisée ;
- Capacités techniques du Superviseur de la composante renforcées ;
- Capacités techniques des Techniciens d'Appui conseils et des producteurs du matériel végétal renforcées ;
- Une mission de reconnaissance des zones de production enclavées réalisée.

2.1.3 Point d'exécution de la composante

Le point d'exécution est fait par sous-composante

2.1.3.1 Sous composante : Programmes régionaux d'appui à la production des filières

Au cours de l'année 2010, cette sous – composante a contribué (i) à la création de 12,5 ha de parcs à bois manioc ; (ii) à la création de deux (2) collections de 6000 m² dont 3000m² en milieu paysan et 3000m² au CIAM ; (iii) à la l'achat de 84.500 boutures de variétés améliorées ; iv) à l'entretien et prélèvement de 3,72 ha des anciens parcs à bois, collections départementale et parcelles villageoises de démonstration ; v) à l'achat de 700 rejets de bananiers dont 350 issus de la sélection massale et 350 vivo plants ; vi) à l'acquisition de 450 kg d'engrais ; vii) à l'achat de 330 kg d'arachide dont 300 kg

de variétés améliorées et 30 kg de variétés locales ; viii) à la création de 1,8 ha de parcelle de multiplication de variétés améliorées ; et ix) à l'entretien et la récolte de 7,3 ha des anciennes parcelles de multiplication d'arachide et collection départementale. Pour la réalisation de ces activités, le Projet en l'absence d'opérateurs type ONG fiable, prévu à cet effet, a contractualisé avec des prestataires individuels dans les villages. Ces opérations qui s'effectuent présentement, sous le contrôle du Projet et avec ses apports en particulier financiers, se déroulent normalement.

Le Projet de Développement Agricole et Rural (PDAR) a organisé une session de formation sur la technique horticole de multiplication de masse de plants sains de bananiers, du 29 juin au 09 septembre 2010 dans le département du Woleu ; plus précisément au village Essong Medzome, à 22 km d'Oyem (sur l'axe Oyem-Konossoville).

Cette session de formation a permis de former 20 personnes, dont 10 femmes et 10 hommes ; répartis comme suit : i) 5 paysans semenciers/pilotes ; ii) 10 paysans relais ; iii) 1 Chef de Secteur Agricole du département du Woleu ; 1 Chef de Station du Centre d'Introduction, d'Adaptation et de Multiplication du Matériel Végétal (CIAM) ; 2 Superviseurs de Composante du Projet de Développement Agricole et Rural (PDAR) ; 1 Technicien d'Appui Conseil de la zone Woleu du PDAR.

La formation s'est déroulée en deux (2) phases pratiques ; à savoir l'aménagement du site et la construction du germoir puis le conditionnement.



La superviseure de la composante a par ailleurs effectué un voyage d'échange du 15 au 22 février 2010 au Programme National de Développement des Racines et Tubercules (PNDRT) du Cameroun.

L'objectif général de la mission était d'échanger avec l'équipe du PNDRT et les bénéficiaires du programme, en vue de mieux s'imprégner de leurs réalisations sur le terrain, d'acquérir leurs expériences et d'y apporter des recommandations.

2.1.3.2 Sous composante : Appui aux groupements de producteurs (microprojets de filières)

Le projet a réalisé, au cours des douze (12) derniers ; i) la réalisation de 18 études de faisabilité des microprojets ; ii) le financement de 18 microprojets dont 16 microprojets au profit des groupements et 2 microprojets pour des producteurs individuels. Le coût total de ces microprojets est 71 906 490 F CFA dont une contribution des bénéficiaires estimée à 11 743 929 F CFA. La répartition des microprojets par département et par filière des microprojets est se présente comme suit : 15 microprojets dans le département du Woleu (3 MP production de manioc/boutures ; 7 MP production de banane ; 3 MP production/transformation manioc ; 2 MP transformation manioc) ; 1 MP de production/ transformation manioc dans le département du Ntem ; 1 MP de production de manioc/boutures dans le Haut Ntem ; 1 MP de production arachide/manioc dans l'Okano.

Le département de Woleu cumule plus 80% des microprojets résultant du fait de la fonctionnalité du dispositif de terrain avec la prise de service des cinq premiers TAC et de la dotation des cinq cantons de plan de développement à moyen terme (PDMT). La promotion des microprojets dans les autres départements est le fruit du travail abattu par les superviseurs des composantes et le nombre limité de microprojets est au fait que les cantons de ces départements ne sont pas encore dotés de leurs PDMT.

Il convient cependant de signaler que dans le cadre de l'exécution des microprojets, des retards sont observés au niveau des tâches d'abattage et de tronçonnage des arbres à cause des pannes fréquentes des tronçonneuses, pénalisant la suite des autres opérations (piquetage, billonnage, planting/plantation). Par ailleurs, les travaux de billonnage sont jugés pénibles et hors de portée par les bénéficiaires. Enfin, les prestataires de services non membres des groupements bénéficiaires des microprojets exigent le paiement des services rendus le jour le jour, ce qui par rapport aux documents de mise en œuvre du projet (manuel de procédures administrative, financière et comptable) et à la note de service instaurant le paiement des prestataires de service toutes les quinze jours pose problème.

2.1.3.3 Sous composante : Appui à la commercialisation et à la compétitivité des filières cibles

Du 23 au 30 avril 2010, le PDAR a réalisé la mission de reconnaissance des pistes avec l'appui du Ministère de l'équipement, des infrastructures et de l'aménagement du territoire (MEIAT). Ce travail rentre aussi dans le cadre de l'identification du Projet d'Appui à la Réhabilitation des Infrastructures Rurales (PARIR) qui sera financé par la BAD, avec comme objectifs la réhabilitation des pistes rurales, des infrastructures de production et de commercialisation ainsi que le renforcement des capacités des structures d'appui à la production à l'échelle centrale et au niveau de la province du Woleu-Ntem.

Le bilan des réalisations de la composante Promotion des filières agricoles est synthétisé dans les tableaux qui suivent :

N°	Activité	Indicateur	Unité	Période : Janvier-décembre 2010			Réalizations cumulées 2009-2010
				Prévision PTBA	Réalisation	%	
Composante A : Promotion des filières agricoles							
I- Appui à la mise en œuvre de la composante							
1	Recrutement d'expertise nationale	Nbre d'expert recruté	Nbre	1	0	0%	0
2	Recrutement d'expertise internationale	Nbre d'expert recruté	Nbre	1	0	0%	0
3	Voyages d'échanges du Superviseur PNDRT/ Cameroun sur le développement de la filière manioc	Nbre de voyage effectué	Nbre	1	1	100%	1
4	Voyage d'échanges du Superviseur au PRODER Nord et PRODER Sud Congo Brazzaville sur le développement des filières banane et arachide	Nbre de voyage effectué	Nbre	1	0	0%	0
5	Voyage d'échanges du Superviseur au projet FIDA Bénin sur la micro finance	Nbre de voyage effectué	Nbre	1	0	0%	0
II Equipement et Moyens de transport							
1	Acquisition moto	Nbre de motos acquis	Nbre	8	0	0%	8
2	Acquisition scanner	Nbre de scanner acquis	Nbre	1	0	0%	0
3	Acquisition antivirus	Nbre d'antivirus acquis	Nbre	1	1	100%	2
III Mise en place des parcelles de multiplication des boutures de manioc et collection départementale							
1	Acquisition petit outillage	Nbre de lots acquis	Nbre	21	7	33,3%	13
2	Achat des fournitures des TAC	Nbre de lots acquis	Nbre	10	0	0%	6
3	Création et gestion de 3 collections départementales de 3.000 m ² chacune en milieu paysan	Superficie créée et gérée	m ²	9.000	3.000	33%	13.500
4	Création et gestion de 3 collections départementales de manioc de 3.000 m ² chacune au CIAM, secteurs agricoles (Okano, Ntem)	Superficie créée et gérée	m ²	9.000	3000	33%	3000
5	Création et gestion de 15 parcs à bois de 0,5 ha chacun	Superficie créée et gérée	ha	7,5	12,5	166,7%	16,22
6	Création parcelles villageoises de démonstration de 750 m ² chacune des départements du Ntem, Haut Ntem, Okano, Haut Komo	Superficie créée et gérée	m ²	7.500	0	0%	0
7	Inventaire et évaluation des variétés existantes dans les départements du Ntem, Haut Ntem, Okano, Haut Komo	Nbre de variété inventoriée	Nbre	5	0	0%	0
8	Identification des sites d'achat matériel végétal dans les départements du Ntem, Haut Ntem, Okano, Haut Komo	Nbre de sites identifiés	Nbre	4	0	0%	0

N°	Activité	Indicateur	Unité	Période : Janvier-décembre 2010			Réalizations cumulées 2009-2010
				Prévision PTBA	Réalisation	%	
IV-	Mise en place des parcelles de multiplication des boutures de manioc et collection départementale						
1	Identification des producteurs de boutures de manioc	Nbre de producteurs identifiés	Nbre	18	15	83,3%	15
2	Identification des paysans pilotes dans les départements du Ntem, Haut Ntem, Okano, Haut Komo	Nbre de paysans identifiés	Nbre	10	0	0%	0
3	Achat des variétés locales	Nbre de variétés achetées	Nbre	10.000	2.000	20%	5.000
4	Achat variétés améliorées	Nbre de variétés achetées	Nbre	85.000	84.500	99,4%	137.500
5	Transport boutures	Nbre de variétés transportées	Nbre	95.000	86.500	91,1%	142 500
6	Entretien et prélèvement bouture anciens parcs à bois collection départementale, PVD	Superficie entretenue	ha	3,72	3,72	100%	3,72
7	Acquisition des pancartes	Nbre de pancartes acquises	Nbre	31	5	3,2%	6
V-	Mise en place des parcelles de multiplication des plants de bananiers et collection départementale						
1	Acquisition du petit outillage	Nbre de lots acquis	Nbre	21	6	28,6%	11
2	Inventaire et évaluation du matériel végétal existant	Nbre de variété inventoriée	Nbre	5	0	0%	4
3	Identification des sites d'achat	Nbre de sites identifiés	Nbre	4	0	0%	6
4	Identification des producteurs de plants de bananiers	Nbre de producteurs identifié	Nbre	18	0	0%	0
5	Identification des paysans pilotes	Nbre de paysans pilotes identifiés	Nbre	10	1	10%	1
6	Création et gestion des collections départementales de bananiers de 0,5 ha chacune en milieu paysan	Superficie créée et gérée	ha	1.5	0	0%	2
7	Création et gestion des collections départementales de bananiers de 0,5 ha au CIAM, secteurs agricoles (Okano, Ntem)	Superficie créée et gérée	ha	1.5	0,3	0%	0

N°	Activité	Indicateur	Unité	Période : Janvier-décembre 2010			Réalizations cumulées 2009-2010
				Prévision PTBA	Réalisation	%	
VI.	Mise en place des parcelles de multiplication des rejets de bananiers et collection départementale						
1	Création et gestion 15 parcelles de multiplication plants de bananiers de 0,5 ha chacune	Superficie créée et gérée	ha	7.5	0	0%	0
2	Création et gestion des parcelles villageoises de démonstration	Superficie créée et gérée	ha	0,2	0,2	100%	0,2
3	Achat rejets de bananiers issus de la sélection massale	Nbre de rejets achetés	Nbre	11.350	350	3,1%	350
4	Achat vivo plants de bananiers	Nbre de vivo achetés	Nbre	12.350	350	1,50%	350
5	Transports vivo plants et rejets de bananiers dans la province	Nbre de plants transportés	Nbre	23.700	700	3%	700
6	Acquisition pesticide	Quantité pesticide acquise	litre	5	10	200%	10
7	Equipement traitement	Nbre de lots acquis	lot	26	0	0%	0
8	Acquisition engrais	Quantité d'engrais acquise	kg	500	450	90%	450
9	Entretiens et prélèvement des plants de bananiers anciennes parcelles de multiplication des plants de bananiers, collection départementale, PVD	Superficie entretenue	ha	3.5	3,5	100%	3,5
10	Acquisition pancarte	Nbre de pancartes acquises	Nbre	21	3	14,3%	3
VII.	Amélioration de la production de l'arachide						
1	Acquisition du petit outillage	Nbre de lots acquis	lot	21	0	0%	5
2	Acquisition balance	Nbre de balance acquise	Nbre	1	0	0%	0
3	Inventaire et évaluation des variétés locales existantes dans le Ntem, Haut Ntem, Okano, Haut Komo	Nbre variété inventorié	Nbre	5	0	0%	0
4	Identification des sites d'achat	Nbre sites identifiés	Nbre	4	0	0%	6
5	Identification des producteurs des semences d'arachide existantes dans le Ntem, Haut Ntem, Okano, Haut Komo	Nbre producteurs identifiés	Nbre	18	7	39%	7
6	Achat variétés améliorées	Quantité achetée	kg	1.070	300	28%	1.800
7	Achat variétés locales	Quantité achetée	kg	240	30	12,5%	90
8	Transport des semences d'arachide	Quantité transportée	kg	1.310	330	25,2%	2.430
9	Création et gestion des collections départementales d'arachide de 3.000 m² chacune en milieu rural	Superficie créée et gérée	m²	9.000	3.000	33,3%	6.000
10	Création et gestion des collections départementales d'arachide de 3.000 m² chacune au CIAM, secteurs agricoles Okano et Ntem	Superficie créée et gérée	m²	9.000	0	0%	0
11	Création et gestion parcelles de multiplication variétés améliorées	Superficie créée et gérée	ha	4,5	1,8	40%	8,8
12	Entretien et récolte anciennes parcelles de multiplication d'arachide et collection départementale	Superficie entretenue	ha	7,3	7,3	100%	7,3
13	Acquisition pancarte	Nbre pancarte acquise	Nbre	21	3	14,3%	3

N°	Activité	Indicateur	Unité	Période : Janvier-décembre 2010			Réalizations cumulées 2009-2010
				Prévision PTBA	Réalisation	%	
Composante A : Promotion des filières agricoles							
VIII.	Formations spécifiques						
1.	Formation en techniques de multiplication de manioc	Nbre sessions organisées	session	2	0	0%	0
2.	Formation en techniques de multiplication/sélection bananier	Nbre sessions organisées	session	2	1	50%	1
3.	Formation en techniques de multiplication d'arachide	Nbre sessions organisées	session	2	0	0%	0
IX.	Appui au développement des Filières						
1	Appui Consultant international à élaboration PDMT dans le Ntem, Haut Ntem, Okano, Haut Komo	Nbre consultant recruté	Nbre	1	0	0%	1
2	Organisation des réunions d'information et de sensibilisation sur les PDMT dans le Ntem, Haut Ntem, Okano, Haut Komo	Nbre réunions organisées	Nbre	103	103	100%	165
3	Organisation des diagnostics conjoints	Nbre diagnostic organisés	Nbre	30	0	0%	15
4	Organisation des réunions de restitution	Nbre réunions organisées	Nbre	103	0	0%	61
5	Organisation des ateliers de validation PDMT chez les TAC	Nbre ateliers organisés	Nbre	5	0	0%	0
6	Achat fournitures ateliers de validation PDMT chez CCTP/CNPS	Montant alloué	FCFA	200.000	0	0%	0
7	Recrutement Experts nationaux pour la formation à l'élaboration et au montage des dossiers microprojets de filières	Nbre experts recrutés	Nbre	2	0	0%	0
8	Organisation des sessions de formation des TAC et Chefs de Secteur Agricole à l'élaboration MPF	Nbre session organisées	session	2	0	0%	0
9	Mise en place des comités de présélection des dossiers d'avant projet chez les TAC	Nbre comités mis en place	Nbre	5	0	0%	0
10	Organisation des ateliers de présélection des dossiers d'avant projet chez les TAC dans le Woleu	Nbre ateliers organisés	Nbre	5	0	0%	0
11	Etude de faisabilité des microprojets pré sectionnés dans le Woleu	Nbre étude faisabilité réalisée	Nbre	30	19	63,3%	19
12	Financement des microprojets de production de manioc, banane et arachide	Nbre MP financés	Nbre	22	18	81,8%	18
13	Financement des unités de transformation de manioc en pâte	Nbre unité financées	Nbre	2	2	100%	2
X	Amélioration de la commercialisation et de la compétitivité des filières						
1	Recrutement Consultant national pour études de marché	Nbre expert recruté	Nbre	1	0	0%	0
2	Réalisation de l'étude	Nbre étude réalisée	Nbre	1	0	0%	0
3	Organisation de l'atelier de validation	Nbre atelier organisé	Nbre	1	0	0%	0
XI	Elaboration d'un programme de désenclavement de la zone du projet						
1	Recrutement consultant	Nbre consultant recruté	Nbre	1	1	100%	1
2	Réalisation de la mission de reconnaissance des pistes	Nbre mission réalisée	Nbre	1	1	100%	1
3	Organisation de l'atelier de restitution et de validation	Nbre atelier organisée	Nbre	1	1	100%	1

N°	Activité	Indicateur	Unité	Période : Janvier-décembre 2010			Réalizations cumulées 2009-2010
				Prévision PTBA	Réalisation	%	
XII	Fonctionnement						
1	Indemnités superviseur de la composante	Nbre de mois pris en compte	Nbre	12	12	100%	27
2	Indemnités Chercheur	Nbre de mois pris en compte	Nbre	12	12	100%	21
3	Salaires et Indemnités TAC	Nbre de mois pris en compte	Nbre	60	60	100%	147
4	Déplacement superviseur composante	Nbre de jour de déplacement effectué	Nbre	30	36	120%	68
5	Assurance véhicules	Nbre de véhicules assurés	Nbre	2	2	100%	2
6	Assurance motos	Nbre de motos assurées	Nbre	15	5	33,3%	5
13	Acquisition des pneus pick-up	Nbre pneus acquis	Nbre	16	10	62,5%	10
14	Acquisition pneus motos	Nbre pneus acquis	Nbre	60	0	0%	0

2.2 Composante B : Renforcement des capacités des différents acteurs

2.2.1 Objectifs de l'année 2010

- Opérationnaliser la composante ;
- Informer, sensibiliser et former les différents acteurs des filières ciblées ;
- Préparer les conditions de mise en place d'un centre d'appui rural à confier à une ONG ;
- Appuyer les agents du service provincial des statistiques agricoles.

2.2.2 Résultats attendus

- Une consultation diverse mobilisée ;
- Les capacités du superviseur renforcées ;
- L'appui conseil de 24 porteurs de microprojets assuré ;
- 60 émissions sur l'état d'avancement des activités du projet préparées et diffusées ;
- 312 spots sur les prix préparés et diffusés ;
- 156 messages sociaux préparés et diffusés ;
- 103 réunions de sensibilisation organisées ;
- 4 campagnes de sensibilisation organisées ;
- 48 paysans relais formés ;
- 96 membres des gestions formés ;
- 20 opérateurs privés identifiés et formés ;
- 2 agents du service statistique et 5 chefs de secteurs formés en saisie informatique des données et en technique de suivi des marchés ;
- Une enquête statistique sur l'évolution des productions réalisée ;
- Les conditions de mise en place d'un centre d'appui rural préparées.

2.2.3 Point d'exécution de la composante

Le point d'exécution est fait par sous-composante

2.2.3.1 Sous composante : Renforcement des capacités des ruraux et de leurs groupements

L'activité de cette sous-composante a été centrée principalement sur l'information et la sensibilisation des populations des 484 villages de toute la province du Woleu Ntem sur les activités du Projet, à travers plusieurs canaux de communication : i) la diffusion de 48 émissions sur les activités du projet ; ii) la diffusion de 12 émissions thématiques mensuelles sur les filières cibles du projet ; iii) l'organisation de 58 réunions d'information et sensibilisation sur l'approche du projet dans le Ntem, le Haut Ntem, l'Okano et le Haut Komo ; iv) à la diffusion de 60 messages sociaux. Par ailleurs le PDAR a procédé : i) à l'identification de 37 groupements et 74 paysans relais ; ii) à la dotation de 48 lots de petits équipements ; iii) à l'identification de 148 membres des comités de gestion.

S'agissant de l'information et la sensibilisation commerciale, le partenariat noué théoriquement avec la RTG9 et le service régional de la Culture, fonctionne relativement bien, mais il reste lié à des individus.

L'IGAD, dans le cadre de la convention qui le lie avec le PDAR a réalisé une mission d'identification et caractérisation des organisations paysannes agricoles et des dynamiques collectives dans la province du Woleu Ntem.

2.2.3.2 Sous composante : Renforcement des capacités institutionnelles

Les activités menées durant la période ont porté sur l'organisation d'un voyage d'échange d'expérience au Sénégal pour 2 membres de 2 groupements.

Par ailleurs, les appuis à apporter au service statistique agricole provincial sont bloqués à cause de la non fonctionnalité dudit service. Le système d'information sur les prix aux marchés, la mission note que le service provincial devant être le maître d'œuvre, ne dispose pas d'une unité fonctionnelle, la structuration des services statistiques étant en cours au niveau national.

Le bilan des réalisations de la composante Renforcement des capacités des acteurs est synthétisé dans les tableaux qui suivent :

N°	Activité	Indicateur	Unité	Période : Janvier-décembre 2010	Réalisations
----	----------	------------	-------	---------------------------------	--------------

				Prévision PTBA	Réalisation	%	cumulées 2009-2010
Composante B : Renforcement des capacités des différents acteurs							
I-	Appui à la mise en œuvre de la composante						
1	Consultation diverse	Nbre personnes recrutée	Pers.mois	2	2	100%	2
2	Voyage d'échanges du superviseur au PRODER-Nord et Sud Congo	Nbre voyage d'échanges effectué.	Nbre	1	0	0%	0
3	Voyage d'échanges du Superviseur dans la sous-région (PNDRT Cameroun)	Nbre voyage d'échanges effectué.	Nbre	1	1	100%	1
4	Formation en appui organisationnel	Nbre formation participée	Nbre	1	0	0%	0
II	Information et sensibilisation des groupements						
1	Recrutement consultant international	Nbre personnes recrutée	Pers.mois	2	2	100%	2
2	Préparation/diffusion Emissions sur les activités du projet	Nbre d'émissions diffusées	Nbre	48	48	100%	93
3	Préparation/impression des brochures	Nbre de brochures diffusées	Nbre	2	2	100%	3
4	Préparation/diffusion Emissions thématiques mensuelles sur les Filières cibles	Nbre d'émissions thématiques diffusées	Nbre	12	12	100%	12
5	Diffusion des spots sur les prix	Nbre de spots diffusés	Nbre	312	0	0%	0
6	Organisation des réunions d'information et sensibilisation sur l'approche du projet dans le Ntem, Haut Ntem, Okano, Haut Komo	Nbre de réunions organisées	Nbre	103	58	56,3%	58
7	Organisation des campagnes d'information et sensibilisation sur l'approche du projet dans le Ntem, Haut Ntem, Okano, Haut Komo	Nbre de campagnes organisées	Nbre	4	0	0%	0
III	Formation des paysans relais						
1.	Identification des groupements et des paysans relais	Nbre de GP identifiés	Nbre	48	111	43243%	111
2.	Dotation en petit équipement	Nbre de lots acquis	Lot	48	48	100%	48
IV	Formations spécifiques						
1	Formation à l'initiation à l'approche filière	Nbre session organisée	session	2	0	0%	0
2	Animation des groupements	Nbre session organisée	session	2	0	0%	0
3	Identification, planification et gestion de microprojets	Nbre session organisée	session	2	0	0%	0
4	Formation des paysans relais en technique améliorée de production de banane, manioc et arachide	Nbre session organisée	session	2	0	0%	0
5	Formation par les paysans relais en techniques améliorées de production de semences (arachide, banane, manioc)	Nbre session organisée	session	2	0	0%	0
6	Formation en comptabilité simplifiée	Nbre session organisée	session	2	0	0%	0
IV	Formation des membres de comités de gestion						
1	Identification des membres comités gestion	Nbre membre identifié	Nbre	24	148	616,7%	148
2	Formation en gestion organisationnelle, financière, administrative, juridique	Nbre session organisée	session	4	0	0%	0

N°	Activité	Indicateur	Unité	Période : Janvier-décembre 2010			Réalizations cumulées 2009-2010
				Prévision PTBA	Réalisation	%	
V	Appui à l'émergence d'opérateurs privés et de micro entreprises						
1	Identification des opérateurs	Nbre opérateurs identifiés	Nbre	20	20	100%	20
2	Recrutement du formateur	Nbre formateur recruté	Nbre	1	0	0%	0
3	Formation en gestion d'entreprise	Nbre session organisée	session	2	0	0%	0
VI	Développement social						
1	Préparation et diffusion des messages sociaux	Nbre de messages sociaux diffusés	Nbre	156	60	38,5%	60
2	Information /Formation des équipes d'animation du projet sur les thèmes sociaux	Nbre sessions organisées	session	2	0	0%	0
3	Matériel IEC	Nbre de lots acquis	Lot	1	1	100%	1
VII	Mise en place centre d'appui rural						
1	Recrutement du consultant national	Nbre consultant recruté	Pers.mois	3	3	100%	3
2	Identification de l'ONG gestionnaire du centre	Nbre ONG identifiée	Nbre	1	0	0%	0
3	Equipement en matériel informatique	Nbre lot acquis	Lot	1	0	0%	0
VIII	Appui à l'émergence d'opérateurs d'appui conseil						
1	Formation en approche participative et développement organisationnel	Nbre session organisée	session	1	0	0%	0
2	Honoraires du formateur	Montant alloué	FCFA	600.000	0	0%	0
3	Formation en gestion des microprojets	Nbre session organisée	session	1	0	0%	0
4	Formation en approche filière	Nbre session organisée	session	1	0	0%	0
5	Formation de base des animations	Nbre session organisée	session	1	0	0%	0
IX	Appui aux agents du service statistique provincial						
1	Formation en technique de suivi des marchés	Nbre personnes formées	Pers.an	5	0	0%	0
2	Formation en saisie informatique des données	Nbre personnes formées	Pers.jour	2	0	0%	0
3	Equipement matériel informatique	Nbre lots acquis	Lot	1	0	0%	0
4	Frais de déplacement des agents	Montant alloué	FCFA	1.800.000	0	0%	0
X	Enquête statistique sur l'évolution des productions						
1	Recrutement consultant	Nbre consultant recruté	Pers.jour	1	1	100%	1
2	Enquête statistique	Nbre enquête réalisée	Nbre	1	0	0%	0
XI	Fonctionnement						
1	Indemnités superviseur de la composante	Nbre de mois pris en compte	Nbre	12	12	100%	27
2	Déplacement du superviseur	Nbre de jour de déplacement effectué	Nbre	30	36	120%	63
8	Acquisition des pneus	Nbre pneus acquis	Nbre	8	5	62,5%	5

2.3 Composante C : Coordination, suivi-évaluation

2.3.1 Objectifs de l'année 2010

- Opérationnaliser l'UGP ;
- Mettre en place le système de Suivi-évaluation du projet ;
- Organiser les enquêtes socio économiques ;
- Rendre performant le personnel de l'UGP

2.3.2 Résultats attendus

- UGP effectivement opérationnelle ;
- PTBA élaboré dans les délais ;
- Système de Suivi-évaluation du projet opérationnel ;
- Enquêtes socio économiques organisées ;
- Personnel de l'UGP rendu performant.

2.3.3 Point d'exécution de la composante

Le point d'exécution est fait par sous-composante

2.3.3.1 Sous composante : Unité de gestion du projet

Le personnel prévu pour conduire les activités du Projet est pour l'essentiel en place. Il s'agit : du Directeur, du RAF, de la Comptable, du RSE, des 2 superviseurs de composante, de 5 techniciens d'appui conseil et du personnel d'appui comprenant 1 secrétaire, 2 chauffeurs, 1 femme de ménage et 1 gardien. Un (1) chercheur a été mis à la disposition du Projet par l'IRAF pour l'appui aux activités de production du matériel végétal.

L'extension des activités du Projet aux autres départements de la province (Ntem, Haut Ntem, Okano et Haut como) n'a pas pu se faire en raison du retard observé dans la mobilisation de la contrepartie devant prendre en charge les 10 TAC à recruter.

L'audit des comptes 2008 et 2009 a été réalisé et les résultats sont globalement satisfaisants en ce qui concerne les états financiers, la revue des relevés certifiés des dépenses, les opérations sur les comptes spéciaux, l'inventaire des biens et le système de passation des marchés.

Au cours de l'année 2010, le PDAR a reçu : i) 3 missions de supervision du FIDA ; ii) 1 mission de l'Inspection Générale du MAEPDR ; iii) 1 visite du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural et iii) 3 missions de la BAD dans le cadre de l'identification et de la formulation du Projet d'Appui à la Réhabilitation des Infrastructures Rurales (PARIR).

Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel de l'UGP, les cadres du projet ont pris part à l'atelier de formation sur les méthodes et techniques de capitalisation des expériences et innovations organisé à Libreville par la Direction Nationale des Projets FIDA, en collaboration avec la Fondation Rurale de l'Afrique de l'Ouest(FRAO). Il était destiné à toutes les personnes chargées de gérer les projets agricoles en Afrique centrale notamment les personnes responsables de communication, de formation, de suivi-évaluation et autres coordonnateurs de projets avait pour but de mettre en relation des personnes, des organisations et des réseaux, en vue de l'apprentissage, du partage d'expériences et des innovations dans les programmes et projets agricoles. Par ailleurs, il a précisé que ces assises permettront aux participants d'acquérir les connaissances et les capacités requises pour documenter et partager leurs expériences, afin de garantir leur impact auprès des populations cibles.

Le PDAR a aussi pris part à l'atelier de la revue annuelle du Portefeuille de la Division AOC du FIDA organisé à Dakar. Ces assises ont permis d'identifier ensemble avec les Projets et les partenaires, les pistes novatrices pour améliorer la mise en œuvre et l'impact des projets. Elles constituent également une opportunité pour partager des connaissances et des bonnes pratiques sur des problématiques/thématiques du développement agricole et rural mais aussi sur le management des

projets et programmes. Sur la base des Plans d'actions concertés, il facilite la gestion des performances du Portefeuille.

2.3.3.2 Sous composante : Appui technique à la gestion du projet

Le Comité de Coordination Technique Provincial : Le CCTP, chargé de valider et d'harmoniser les interventions du Projet avec celles des autres partenaires à l'échelle de la province, a tenu deux sessions au titre des PTBA 2010 et 2011 respectivement le 21 janvier 2010 et le 14 octobre 2010.

La Commission d'Approbation des microprojets de filières (CTAMF) a tenu deux sessions d'analyse et d'approbation de microprojets le 26 mars et le 16 septembre 2010 au terme desquelles 18 microprojets soumis par 16 groupements de producteurs et 2 producteurs individuels ont été approuvés pour financement sur une prévision de 24, soit un taux de réalisation de 75%. Ce taux obtenu avec l'implication active des superviseurs des composantes est satisfaisant, si l'on considère que les microprojets présentés sont les résultats des activités de terrain des TAC en nombre réduit (5/15) présents seulement dans le département de Woleu.

Pour le dispositif de suivi évaluation, les études d'enquête de la situation de référence et SYGRI ont été réalisées en juillet 2010. Le rapport d'avancement du premier semestre 2010 a été produit ainsi que le PTBA 2011. Les consultants sont mobilisés en vue de l'appui au RSE pour l'élaboration du manuel de suivi-évaluation dont le financement est assuré par la FRAO dans le cadre du PASSE. En attendant la disponibilité dudit manuel, les activités de suivi –évaluation se poursuivent à partir du manuel provisoire axé notamment sur (i) un suivi des résultats de premier niveau et (ii) un suivi interne des activités par chaque partenaire, chacun dans son domaine d'intervention.

Par ailleurs le RSE a pris part à un atelier organisé par la FRAO à Bamako. L'objectif de cet atelier était d'évaluer les différentes activités de coaching des systèmes de suivi/évaluation ; d'identifier et convenir des pratiques communes en matière de suivi/évaluation dans les projets appuyés par le PASSE afin de définir un référentiel des pratiques minimales. Les objectifs spécifiques d'apprécier le niveau de réalisation des activités du plan d'action dans les projets coachés ; de faire l'analyse sommaire de l'existant et la définir les plans d'actions et de maîtriser les outils et méthode de suivi des activités du PTBA.

Le bilan des réalisations de la composante Coordination, suivi-évaluation est synthétisé dans les tableaux qui suivent :

N°	Activité	Indicateur	Unité	Période : Janvier-décembre 2010			Réalizations cumulées 2009-2010
				Prévision PTBA	Réalisation	%	
Composante C : Coordination, Suivi-évaluation							
I.	Equipements						
1	Installation Clôture/autres aménagements siège du PDAR	PV de livraison	PV	1	0	0%	0
2	Equipement Téléphonique	Nbre d'équipement acheté	Nbre	1	0	0%	0
3	Matériel audio visuel	Nbre de matériel audio visuel acheté	Nbre	1	1	100%	1
4	Acquisition coffre fort	Nbre de coffre fort acheté	Nbre	1	1	100%	1
II.	Formation du personnel de l'UGP						
1	Voyage d'échanges Comptable au PRODER SUD Congo	Nbre de voyage d'échanges effectués	Nbre	1	0	0%	0
2	Voyage d'échanges DP au PRODER Sud Congo	Nbre de voyage d'échanges effectués	Nbre	1	0	0%	0
3	Atelier d'échanges sur le SYGRI	Nbre d'atelier d'échanges effectués	Nbre	1	0	0%	0
4	Atelier de formation approfondie sur TECPRO, logiciel de Suivi-Evaluation	Nbre d'atelier de formation effectuée	Nbre	1	0	0%	0
5	Atelier de formation Contrôle Interne et Audit	Nbre d'atelier de formation effectuée	Nbre	1	0	0%	0
6	Atelier capitalisation expériences	Nbre d'atelier de formation organisé	Nbre	1	1	100%	1
7	Atelier de formation sur le Web à Dakar (DP et RSE)	Nbre d'atelier de formation effectuée	Nbre	1	0	0%	0

N°	Activité	Indicateur	Unité	Période : Janvier-décembre 2010			Réalizations cumulées 2009-2010
				Prévision PTBA	Réalisation	%	
III.	Fonctionnement						
1	Installation des TAC	Nbre de TAC installés	Nbre	10	0	0%	5
2	Audit annuel	Nbre d'audit effectué	Nbre	1	1	100%	1
3	Appui technique à l'UGP	Nbre de missions reçues	Nbre	1	1	100%	2
4	Achat pneus	Nbre de pneus achetés	Nbre	12	16	133%	16
5	Abonnement Internet	Nbre de mois pris en charge	Nbre	12	12	100%	12
6	Appui institutionnel	Nbre de mois pris en charge	Nbre	12	9	75%	21
7	Charges sociales (CNSS)	Montant alloué	FCFA	10.322.000	0	0%	0
IV	Salaires et indemnités						
1	Directeur de projet	Nbre de mois d'indemnité payés	Nbre	12	12	100%	34
2	Responsable Administratif et Financier	Nbre de mois d'indemnité payés	Nbre	12	12	100%	34
3	Comptable	Nbre de mois de salaire payés	Nbre	12	12	100%	34
4	Assistant comptable	Nbre de mois de salaire payés	Nbre	12	0	0%	0
5	Secrétaire	Nbre de mois de salaire payés	Nbre	12	12	100%	27
6	Chauffeurs	Nbre de mois de salaire payés	Nbre	24	24	100%	36
7	Femme de Ménage	Nbre de mois de salaire payés	Nbre	12	12	100%	22
8	Gardien de nuit	Nbre de mois de salaire payés	Nbre	12	12	100%	22
9	Déplacement DP	Nbre de jour de déplacement effectué	Nbre	40	41	103%	86
10	Déplacement Chauffeurs	Nbre de jour de déplacement effectué	Nbre	100	59	59%	85
11	Déplacement RAF	Nbre de jour de déplacement effectué	Nbre	40	39	98%	80
12	Déplacement RSE	Nbre de jour de déplacement effectué	Nbre	30	22	73%	39
13	Déplacement Comptable	Nbre de jour de déplacement effectué	Nbre	30	15	50%	23
14	Assurance véhicule	Nbre de véhicule assuré	Nbre	3	3	100%	3

N°	Activité	Indicateur	Unité	Période : Janvier-décembre 2010			Réalizations cumulées 2009-2010
				Prévision PTBA	Réalisation	%	
V	Etudes et assistance technique						
1	SYGRI	Nbre d'enquête prévue	Nbre	1	1	100%	1
2	Enquête de Référence	Nbre d'enquête prévue	Nbre	1	1	100%	1
3	Indemnité RSE	Nbre de mois d'indemnité payée	Nbre	12	12	100%	34
4	Acquisition TECPRO	Nbre de logiciel acquis	Nbre	1	0	0%	0
5	Suivi participatif à la base	Nbre de missions organisées	Nbre	12	0	0%	0
6	Supervision CNPS	Nbre de missions effectuées	Nbre	2	0	0%	1
7	Supervision DNPFIIDA	Nbre de missions effectuées	Nbre	4	0	0%	1
8	Réunion du CNPS à Libreville	Nbre de réunions organisées	Nbre	2	2	100%	5
9	Réunion du CCTP à Oyem	Nbre de réunions organisées	Nbre	2	2	100%	5
10	Organisation des ateliers d'approbation des microprojets de filières (CTAMF)	Nbre d'ateliers organisés	Nbre	2	2	100%	2

SITUATION D'EXCECUTION FINANCIERE

La situation financière du PDAR au 31 décembre 2010 se présente comme indiqué dans les tableaux suivants :

- ✓ **Contrepartie nationale** : Au titre de l'année 2010, la contrepartie du projet a été payée en intégralité soit 240.000.000 FCFA en deux tranches respectivement 140.000.000 FCFA et 100.000.000 FCFA
- ✓ **Prêt FIDA** : Le tableau des décaissements réels du prêt FIDA au 31 décembre 2010 (DTS) se présente ainsi :

N°	Catégories	Allocations initiales	Décaissements Réels (DRF 6)	Soldes	Taux de décaissements réels %	DRF / DPD en attente N° 7*	Total	Taux de décaissement prévisionnel %
	Dépôt initial		292 289,73	-292 289,73	100		292 289,73	100
I	Génie civil et rural	20 000	12 788,21	7 211,79	63,94		12 788,21	63,94
II	Equipements, matériels et véhicules	280 000	183 368,53	96 631,47	65,49	254,39	183 622,92	65,58
III	Assistante technique, formation, information	730 000	97 011,21	632 988,79	13,29	11 646,77	108 657,98	14,88
IV	Etudes	110 000	7 981,20	102 018,80	7,26	16 539,57	24 520,77	22,29
V	Microprojets de filières	1 380 000	18 805,44	1 361 194,56	1,36	2 926,90	21 732,34	1,57
VI	Prestations de services	350 000	37 068,36	312 931,64	10,59	11 132,74	48 201,11	13,77
VII	Salaires et indemnités	380 000	146 477,37	233 522,63	38,55	31 155,20	177 632,57	46,74
VIII	Coûts de fonctionnement	170 000	4 542,09	165 457,91	2,67	6 670,25	11 212,34	6,59
IX	Non alloué	380 000		380 000,00	0,00			
Total		3 800 000	800 332,14	2 999 667,86	21,06	80 325,82	880 657,96	23,18

*DRF n° 7 en instance à la DG de la Comptabilité Publique/GABON : 1DTS = 766,17 FCFA (source IMF du 27/12/2010)

✓ **Autres financements**

Le Compte avance Don/FIDA (FCFA), ouvert en juin 2008, n'a pas encore été alimenté. Une demande d'approvisionnement du 10/11/2010 de 33 750 000 FCFA est en cours de traitement au FIDA. La contribution des bénéficiaires au titre du financement des microprojets se chiffrent à 11 743 929 FCFA.


3.1 Exécution des dépenses par source de financement : PTBA/cumul 2008/2009/2010 au 31 décembre 2010 en milliers de FCFA

Bailleurs	Prévisions				Réalizations				Taux d'exécution (%)			
	2008	2009	2010	Total	2008	2009	2010	Total	2008	2009	2010	Total
FIDA	401 028	483 855	671 319	1 556 202	29370	467 177	191 219	687 766	7,32	96,55	28,48	44,19
Don FIDA	36 750	38 721	18 600	94 071	-	-	-	-	-	-	-	-
Etat	184 000	288 000	240 000	712 000	47365	138 208	119 789	305 362	25,74	47,99	49,91	42,88
Bénéficiaires	-	-	-	-	-	2585	5 679	8 264	-	-	-	-
Total	621 778	810 576	929 919	2 362 273	76735	607 970	316 687	1 001 392	12,34	75,00	34,06	42,39

3.2 Exécution/PTBA 2010/Catégorie (31/12/2010) : en milliers

Catégories	Prévisions		Réalizations		Taux d'exécution %
	Montants	%	Montants	%	
Génie Civil et Rural	12 400	1,33	-	-	-
Equipements, Matériels et Véhicules	21 958	2,36	3 924	1,24	17,87
Assistante Technique, Formation, Information	280 320	30,15	53 992	17,05	19,26
Etudes	54 000	5,81	35 075	11,08	64,95
Microprojets de Filières	139 303	14,98	14 574	4,60	10,46
Prestations de Services	132 488	14,25	30 893	9,76	23,32
Salaires et Indemnités	225 440	24,24	143 123	45,19	63,49
Coûts de Fonctionnement	64 010	6,88	35 106	11,09	54,84
Total	929 919	100	316 687	100	34,06

Taux d'exécution du PTBA 2010 par catégorie au 31 décembre 2010



3.3 Obligations de financement par source de financement au 31 décembre 2010

Bailleurs	Approbation	Décaissements Réels	Taux décaissement (%)	% par rapport au coût total
FIDA	5 726 000	1 152 453	20,13	13,67
Don FIDA	274 000	0	0	0
Etat	2 177 000	852 244	39,15	10,11
Bénéficiaires	256 000	16 610	6,49	0,20
Total	8 433 000	2 021 307	23,96	

FIDA = Décaissements réels suivant Historical Transaction Report (FIDA) du 22 décembre 2010 (en DTS)
 ETAT = Décaissements effectués au 22/12/2010 424 000 000 FCFA = 852 244,18 USD ; 1 USD = 497,51
 BENEFCIAIRES : Contributions 2009 = 2 585 000 FCFA ; Contributions 2010 = 5 678 815 ; soit 8 263 815 FCFA = 16 610,34 USD ; 1 USD = 497,51 (source IMF du 27/12/2010)

3.4 Performance financière par bailleur et par composante au 31 décembre 2010

Composantes	FIDA			Don FIDA			Etat			Bénéficiaires			Total		
	Approuvé	Réel	%	Approuvé	Réel	%	Approuvé	Réel	%	Approuvé	Réel	%	Approuvé	Réel	%
Promotion des Filières Agricole	3 283	374	11,39	-	-	-	1 549	244	15,75	256	17	6,64	5 088	635	12,48
Renforcement des Capacités des différents Acteurs	1 462	134	9,17	-	-	-	278	53	19,06	-	-	-	1 740	187	10,75
Coordination et Gestion	981	644	65,65	274	-	-	351	555	158,12	-	-	-	1 605	1 199	74,70
Total	5 726	1 152	20,12	274	-	-	2 177	852	39,14	256	17	6,64	8 433	2 021	23,96

4. Difficultés rencontrées

Les difficultés majeures du projet au cours de l'exercice 2010 peuvent être résumées comme suit :

- ✓ Des tensions de trésorerie à cause de la mise en œuvre tardive des fonds de contrepartie et d'une lente cadence de production des DRF. Ainsi, les responsables techniques ont eu des difficultés pour planifier correctement leurs activités.
- ✓ Le retard dans le traitement des opérations comptables (comptabilité à jour au 31 août 2010), ce qui reste préoccupant. Les raisons sont dans l'ensemble plausibles et elles concernent le surcroît de travail et les astreintes induits par les missions de la Cour des Comptes de l'Etat et de la formulation du PARIR/BAD.
- ✓ Le cofinancement mixte corroboré par le système de financement (56% et 44% des dépenses imputées à chaque bailleur) pose des difficultés au Projet dans la mesure où les deux bailleurs n'arrivent pas à mettre en place au même moment les ressources financières alors que l'obligation est faite au Projet de régler les dépenses selon le ratio indiqué plus haut.
- ✓ L'insuffisance de prestataires de services et à leur sous équipement de surcroît en mauvais état pour l'exécution des opérations d'abattage et de tronçonnage ;
- ✓ Le retard dans le recrutement des 10 TAC prévus pour couvrir les activités du projet dans les départements du Ntem (4), du Haut Ntem (3), de Okano (2) et du Haut Komo (1). Ce retard est tributaire à l'insuffisance des moyens financiers au sein du projet.
- ✓ Le retard accusé, jusqu'à ce jour, pour la mise à disposition des fonds de contrepartie exercice 2009 ;
- ✓ La non opérationnalité du service statistique agricole provincial ce qui compromet la pérennité des acquis du projet.

5. Recommandations

Afin de surmonter les difficultés rencontrées au courant de l'année 2010, il est impérieux que les mesures suivantes soient prises :

- ✓ Assurer la mise à disposition de la contrepartie au début de l'exercice budgétaire et garantir l'approvisionnement régulier du compte spécial par un mécanisme efficace du montage et de soumission des DRF ;
- ✓ Rendre flexible le paiement des prestations de service sur le terrain par la simplification des procédures quand c'est nécessaire ;
- ✓ Mettre à la disposition de l'UGP la contrepartie 2009 pour une montée en force des activités sur le terrain ;
- ✓ Recruter les dix TAC prévus pour couvrir les activités dans les autres départements (Ntem, Haut Ntem, Okano et Haut Como) ;
- ✓ Rendre opérationnel le service statistique provincial agricole.

Conclusion

L'année 2010 a été marquée par des tensions de trésoreries dues essentiellement par des retards dans la mobilisation des ressources de la contrepartie nationale ayant amené l'UGP à faire des préfinancements à partir des ressources du compte spécial FIDA et par l'indisponibilité des ressources du fonds OPEP. Cette situation influence négativement l'exécution des activités qui font l'objet de report d'exercice en exercice. Partant du principe de l'interdépendance des activités des composantes, il apparaît que les déconvenues d'une composante pénalisent la mise en œuvre des activités des autres composantes.

La date d'achèvement du projet est fixée au 20 mars 2014 et celle de la clôture du prêt y relatif, six mois après. C'est une date ultime pour la réalisation des activités de terrain. En outre, cette situation et le retard important enregistré dans le lancement des activités, à cause de la mise en place tardive des fonds de démarrage, placent le projet dans une position qui pourrait compromettre l'atteinte des objectifs, si des mesures adéquates ne sont pas prises pour la mobilisation des ressources de la contrepartie en temps opportuns.

ANNEXES


Annexe n°1 : Personnel du PDAR au 31 décembre 2010

N°	Nom et prénom(s)	Fonction
1	MOUNDOUNGA BOUANGA Dieudonné	Directeur du Projet
2	EDZIMA ZOGO Gustave	Responsable Suivi-Evaluation
3	NDONG NGUEMA Roland	Responsable Administratif et Financier
4	MOUSSOUNDA MOUSSAVOU Jeanne d'Arc	Comptable
5	EFOUA EDZANG Edwige	Secrétaire
6	MBONDJI Hortense	Superviseure Promotion des filières agricoles
7	MOULOUNGUI Gabin	Superviseur Renforcement des capacités des acteurs
8	LIMBOULA Sylvie	Technicienne d'Appui Conseil
9	MEYE M'ELLA Mesmin	Technicien d'Appui Conseil
10	NGUEMA ESSONO Jacques	Technicien d'Appui Conseil
11	NGUEMA ESSONO Faustin	Technicien d'Appui Conseil
12	KOMBE Gustave	Technicien d'Appui Conseil
13	N'NANG ELLANG Antoine	Chauffeur
14	MENDAME Jean René	Chauffeur
15	OBONE OBIANG Clotilde	Technicienne de surface
16	MODI MISSAMBA Alain	Chercheur
17	ALLOGHO ELLA Paul	Gardien

Annexe n°2 : Liste des MP financés en 2010

N°	Types de microprojets	Superficies (ha)	Villages	Nombre bénéficiaires			Départements
				F	H	T	
1	Production de manioc	3	ABAM ANDOCK	9	6	15	Woleu
2	Production des plants de bananiers	1	ATONG VILLE	8	3	11	Woleu
3	Production des plants de bananiers	1	MEBANG	11	2	13	Woleu
4	Production et transformation de manioc	2	BILOSSI	10	13	23	Woleu
5	Production et transformation de manioc	2	ASSOK BEGUE	10	6	16	Woleu
6	Production de manioc	2	ALEN MEBOUM	6	4	10	Woleu
7	Production de manioc	2	ELOP	16	8	24	Woleu
8	Transformation de manioc	-	NKAREZOCK	0	1	1	Woleu
9	Transformation de manioc	-	ABAM ANDOCK	9	6	15	Woleu
10	Production et transformation de manioc	2	MELO	9	6	15	Ntem
11	Production et transformation de manioc	2	OKALA	15	6	21	Okano
12	Production des boutures de manioc	1	ESSENG	0	1	1	Haut Ntem
13	Production d'arachide et manioc	3	FECK SOLE	13	9	22	Okano
14	Production de banane	2	BENGOYE	7	8	15	Woleu
15	Production de banane	3	MEKAK	16	14	30	Woleu
16	Production de banane	3	ESSONG MEDZOME	6	3	9	Woleu
17	Production de banane	3	ADZABIKAT	6	3	9	Woleu
18	Production de banane	2	SOUGOUDZAP	13	5	18	Woleu
TOTAL		34	18	164	104	268	4

Répartition des bénéficiaires de MP selon le sexe



Annexe n°3 : Inventaire du matériel et mobilier du projet au 31 décembre 2010

Nature des Immobilisations/ Mobilier	Nombre	Bailleur	Fournisseur	Dates d'acquisition	Observation
Bureau Directeur					
Bureau ens. compact demi-lune	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Bureau Informatique	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Armoire mi-hauteur avec portes vitrées	2	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Armoire basse 2 battants	2	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Fauteuil président FORUM	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Fauteuil visiteur FORUM	2	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Chaise visiteur SEDIE 207E Bleu	2	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Bureau RAF					
Bureau ens. compact demi-lune	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Bureau Informatique	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Armoire mi-hauteur avec portes vitrées	2	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Armoire basse 2 battants	2	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Fauteuil président FORUM	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Fauteuil visiteur FORUM	2	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
	-				
Bureau RSE					
Bureau serie Basal	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Bureau informatique	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Bibliothèque 2p basses coulissantes	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Armoire haute multi-porte	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Fauteuil direction DECO pied étoile	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Fauteuil visiteur DECO pied luge	2	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Bureau Comptable					
Bureau serie Basal	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Bureau informatique	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Bibliothèque 2p basses coulissantes	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Armoire haute multi-porte	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Fauteuil direction DECO pied étoile	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Fauteuil visiteur DECO pied luge	2	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Modulo 3 tiroirs	1	FIDA	GABONMECA	08/05/2009	Bon état
Coffre fort	1				Bon état

Nature des Immobilisations/ Mobilier	Nombre	Bailleur	Fournisseur	Dates d'acquisition	Observation
Secrétariat					
Bureau serie Basal	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Bureau informatique	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Armoire haute 2 battants bas	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Chaise dactylo pied étoile/accoudoir	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Chaise visiteur SEDIE 207E Bleu	2	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Modulo 3 tiroirs	1	FIDA	GABONMECA	08/05/2009	Bon état
Bureau des VNU					
Bureau serie Basal	2	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Armoire haute 2p battantes	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Fauteuil direction DECO pied étoile	2	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Bureau des Consultants					
Bureau serie Basal	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Bureau informatique	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Armoire haute 2p battantes	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Fauteuil direction DECO pied étoile	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Table d'une place	1	GABON	Menuiserie EYI	20/04/2009	Bon état
Bureau Chercheur					
Bureau serie Basal	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Bureau informatique	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Armoire haute 2p battantes	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Fauteuil direction DECO pied étoile	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Chaise visiteur SEDIE 207E Bleu	2	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Bureau Superviseur composante A					
Bureau serie Basal	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Bureau informatique	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Armoire haute 2 battants bas	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Fauteuil direction DECO pied étoile	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Fauteuil visiteur DECO pied luge	2	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état

Nature des Immobilisations/ Mobilier	Nombre	Bailleur	Fournisseur	Dates d'acquisition	Observation
Bureau Superviseur composante B					
Bureau serie Basal	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Bureau informatique	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Armoire haute 2 battants bas	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Fauteuil direction DECO pied étoile	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Fauteuil visiteur DECO pied luge	2	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Salle de réunion					
Chaise visiteur SEDIE 207E Bleu	40	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Table d'une place	27	GABON	Menuiserie EYI	20/04/2009	Bon état
Magasin					
Armoire haute 2p battantes	2	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Cuisine					
Armoire haute 2p battantes	1	FIDA	GABONMECA	03/04/2009	Bon état
Table d'une place	2	GABON	Menuiserie EYI	20/04/2009	Bon état

Nature des immobilisations/ matériel informatique et logiciels	Nombre	Bailleur	Fournisseur	Dates d'acquisition	Observation
Bureau Directeur					
Ordinateur de bureau HP DX2400	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Ordinateur portable avec sac et souris	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Onduleur	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Parasurtenseur 6 prises	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Imprimante HP Office Jet 4580	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Logiciel anti-virus KASPERSKY	2	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Logiciel Microsoft Office	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Disque dur externe Store Jet	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Bureau RAF					
Ordinateur de bureau HP DX2400	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Ordinateur portable avec sac et souris	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Onduleur APC 650VA	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Parasurtenseur 6 prises	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Imprimante HP Office Jet 4580	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Imprimante laser canon LBP 3010	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Logiciel anti-virus KASPERSKY	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Disque dur externe Store Jet	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
	-				
Bureau RSE					
Ordinateur de bureau HP DX2400	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Ordinateur portable avec sac et souris	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Onduleur APC 650VA	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Parasurtenseur 6 prises	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Disque dur externe Store Jet	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Imprimante laser canon LBP 3010	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Scanner extra-plat canon LIDE 25	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Logiciel anti-virus KASPERSKY 2009	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Logiciel Microsoft Office	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Bureau Comptable					
Ordinateur de bureau HP DX2400	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Ordinateur portable avec sac et souris	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Onduleur APC 650VA	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Parasurtenseur 6 prises	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Disque dur externe Store Jet	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Imprimante laser Jet HP P2014	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Logiciel TOMPRO	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Vidéo Projecteur Acer X1130	1	FIDA	NF STORE	30/10/2009	Bon état

Nature des immobilisations/ matériel informatique et logiciels	Nombre	Bailleur	Fournisseur	Dates d'acquisition	Observation
Secrétariat					
Ordinateur de bureau HP DX2400	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Onduleur APC 650VA	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Parasurtenseur 6 prises	2	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Imprimante laser Jet HP P2014	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Imprimante laser Jcouleur LBP 5000	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Photocopieur canon IR 2030	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Scanner extra-plat canon LIDE 25	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Logiciel anti-virus KASPERSKY	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Bureau des VNU					
Ordinateur de bureau HP DX2400	2	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Onduleur APC 650VA	2	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Bureau des Consultants					
Parasurtenseur 6 prises	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Bureau Chercheur					
Ordinateur de bureau HP DX2400	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Onduleur APC 650VA	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Parasurtenseur 6 prises	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Imprimante laser canon LBP 3010	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Bureau Superviseur composante A					
Ordinateur de bureau HP DX2400	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Ordinateur portable avec sac et souris	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Onduleur APC 650VA	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Parasurtenseur 6 prises	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Imprimante laser canon LBP 3010	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Bureau Superviseur composante B					
Ordinateur de bureau HP DX2400	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Ordinateur portable avec sac et souris	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Onduleur APC 650VA	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Parasurtenseur 6 prises	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Imprimante laser canon LBP 3010	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Support Mural de Projection	1	FIDA	NF STORE	30/10/2009	Jamais utilisé
Batterie SONY NP-FH70	1	FIDA	NF STORE	30/10/2009	Volé
Camescope mini DV SONY DCR-HC51	1	FIDA	NF STORE	30/10/2009	Bon état
APN SONY DSC-W270	1	FIDA	NF STORE	30/10/2009	Volé
Carte mémoire SONY Stick Pro Duo 8Go	1	FIDA	NF STORE	30/10/2009	Volé
Ecran LCD SONY BRAVIA 32"32 T400A	1	FIDA	NF STORE	30/10/2009	Jamais utilisé
Lecteur DVD SONY	1	FIDA	NF STORE	30/10/2009	Jamais utilisé
Vidéo Projecteur Acer X1130	1	FIDA	NF STORE	30/10/2009	En panne
Enregistreur SONY	1				Bon état

Nature des immobilisations/ matériel informatique et logiciels	Nombre	Bailleur	Fournisseur	Dates d'acquisition	Observation
Salle de réunion					
Ordinateur de bureau HP DX2400	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Onduleur APC 650VA	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Magasin					
Ordinateur de bureau HP DX2400	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Jamais utilisé
Imprimante laser canon LBP 3010	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Jamais utilisé
Logiciel anti-virus KASPERSKY 2009	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état
Logiciel Microsoft Office	1	FIDA	GABON MECA	03/04/2009	Bon état

Nature des immobilisations/ matériel informatique et logiciels	Nombre	Immatriculation	Bailleur	Fournisseur	Dates d'acquisition	Observation
Directeur du Projet						
TOYOTA PRADO	1	161M247	FIDA	TOYOTA GABON	07/05/2009	Bon état
Responsable Administratif et Financier						
TOYOTA 4X4 D/C	1	161M191	GABON	TOYOTA GABON	25/03/2009	Bon état
Responsable Suivi-Evaluation						
TOYOTA 4X4 D/C	1	161M246	FIDA	TOYOTA GABON	07/05/2009	Bon état
Chercheur IRAF						
TOYOTA 4X4 HILUX S/C	1	161M628	FIDA	TOYOTA GABON	26/10/2009	Bon état
Superviseur composante A						
TOYOTA 4X4 HILUX S/C	1	161M584	FIDA	TOYOTA GABON	17/09/2009	Bon état
Superviseur composante B						
TOYOTA 4X4 HILUX S/C	1	161M596	FIDA	TOYOTA GABON	02/10/2009	Bon état
Techniciens d'Appui Conseil						
NGUEMA ESSONO Faustin						
MOTO YAMAYA YBR-125G	1		FIDA	INTERMAT GABON	23/02/2009	Bon état
NGUEMA ESSONO Jacques						
MOTO YAMAYA YBR-125G	1		FIDA	INTERMAT GABON	24/02/2009	Bon état
KOMBE Gustave						
MOTO YAMAYA YBR-125G	1		FIDA	INTERMAT GABON	25/02/2009	Bon état
MEYE M'ELLA Mesmin						
MOTO YAMAYA YBR-125G	1		FIDA	INTERMAT GABON	26/02/2009	Mauvais état
LIMBOULA Sylvie						
MOTO YAMAYA YBR-125G	1		FIDA	INTERMAT GABON	27/02/2009	Jamais utilisé
MOTO YAMAYA YBR-125G	1		FIDA	INTERMAT GABON	28/02/2009	Jamais utilisé
MOTO YAMAYA YBR-125G	1		FIDA	INTERMAT GABON	23/02/2009	Jamais utilisé
MOTO YAMAYA YBR-125G	1		FIDA	INTERMAT GABON	23/02/2009	Jamais utilisé

Nature des immobilisations/ matériel informatique et logiciels	Nombre	Bailleur	Fournisseur	Dates d'acquisition	Observation
Travaux complémentaires du siège		FIDA	UNIPOLES	14/04/2009	
Refrigérateur 140 L de marque MEGA	1	GABON	SWCE	21/04/2009	Bon état
Split wall 12000 BTU	2	FIDA	Sogafric	07/04/2009	Bon état
Split wall 9000 BTU	2	GABON			Bon état
Climatiseur SONAI	8	GABON			Bon état
Câblage réseau		FIDA	Techno Plus	29/05/2009	Bon état
Equipement et installation Internet		FIDA	Internet Gabon	29/06/2009	Bon état
Tableau blanc 100x150 magnétique	1	GABON	GABON MECA	08/05/2009	Jamais utilisé
Tableau blanc chevalet 65x100	2	GABON	GABON MECA	08/05/2009	1 défectueux
Machine à relier kombo manuel	1	GABON	GABON MECA	08/05/2009	Bon état
Groupe électrogène portatif	1	GABON	Intermat Gabon	30/09/2010	Jamais utilisé
Brouette	1				