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Fiche synoptique du PDAR 

01 Ministère de tutelle  
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et 

du Développement Rural (MAEPDR) 

02 Titre du projet  Projet de Développement Agricole et Rural (PDAR) 

03 Objectifs du projet  

L’objectif global du projet est de réduire la pauvreté en milieu rural 
par la diversification et l’augmentation des revenus des 
populations et l’amélioration de leurs conditions de vie.  
Les objectifs spécifiques du projet sont : 

- Développer les filières porteuses prioritaires au 
bénéfice des groupes cibles du projet; 

- Renforcer les capacités des acteurs des filières 
prioritaires et de leurs organisations;  

- Renforcer les capacités institutionnelles en matière 
de services d’appui au monde rural. 

04 Les composantes  

Trois composantes du projet :                                              
- Composante A : Promotion des filières agricoles ayant un 

grand potentiel de marché ;  
- Composante B : Renforcement des capacités des 

différents acteurs ; 
- Composante C : Coordination, suivi - évaluation Projet. 

05 Bailleurs de fonds  

- Fonds International de Développement Agricole 

(FIDA) : Prêt 67,9% et don 3,3%  

- Etat Gabonais : 25,8%  

- Bénéficiaires : 3%  

06 Durée du projet  06 ans 

07 Durée du prêt  18 ans 

08 Coût global du projet (en 

milliers $US) 
8 430 

09 
Référence de l’accord et du 

don  
Prêt FIDA N° :   722-GA 

Don FIDA  N° : 970-GA 

10 Principales  dates   

- Approbation par FIDA : septembre 2007 

- Signature accord de prêt : 26 octobre 2007 

- Entrée en vigueur : 20 mars 2008 

- Achèvement du projet : 31 décembre 2013 

- Clôture du projet : 30 juin 2014  

- Examen à mi-parcours : prévue pour 2011 

- Supervision directe du FIDA : 2 fois/an  

- Date dernière supervision : 4ème Trimestre 2013 

11  Date de lancement officiel  03 et  05 septembre 2008                                     
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Introduction 
 

L’année 2010 est la deuxième année de mise en œuvre effective des activités sur le terrain. Les 
activités qui ont été programmées avaient pour but de lever les contraintes et résoudre les 
principaux problèmes des petits producteurs liés à la quantité et la qualité des productions et, à 
travers l’augmentation des superficies cultivées, l’amélioration du matériel végétal et la 
mécanisation de la transformation. Le projet se proposait aussi de faciliter le regroupement des 
productions et les contacts entre les groupements de producteurs et les commerçants par 
l’organisation d’ateliers de concertation et la diffusion d’informations sur les prix et quantités 
disponibles au niveau des villages à tous les acteurs des filières cibles. 

Par ailleurs, le PDAR devait s’étendre dans les quatre autres départements de la province (Ntem, 
Haut Ntem, Okano, Haut Komo). Pour les villages encadrés du Woleu, le PDAR entre dans une phase 
de consolidation des acquis concernant les activités déjà réalisées et le financement des premiers 
microprojets de filières.   

Le présent rapport fait le point des activités menées par le projet au cours de l’année 2010 par 
composante et sous composantes. 

 

1. PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET 
 
1.1 Justification du Projet 

Pendant la période du boum pétrolier de 1975 à 1990, l’Etat gabonais a investi dans le secteur 
agricole en adoptant une stratégie volontariste et productiviste qui s’appuyait en particulier sur les 
agro-industries et les cultures de rente. Cette stratégie n’a pas réussi à dynamiser la production 
agricole suite notamment au coût élevé de la main-d’œuvre et elle a été abandonnée au milieu des 
années 90. Pendant cette période, l’Etat a donc très peu investi dans l’agriculture familiale et cette 
politique, fortement interventionniste, a laissé peu de place aux initiatives locales. L’agriculture 
familiale a décliné et s’est progressivement repliée vers des systèmes d’autosubsistance Cela a 
entraîné la sclérose des organisations socio-économiques dans les villages et a rendu les 
communautés rurales attentistes et complètement dépendantes des services publics pratiquement 
inexistants et des transferts financiers en provenance des villes. De plus, l’exode rural et la pauvreté 
se sont aggravés, en particulier en zone rurale, en raison de la baisse des dépenses publiques 
principalement dans les secteurs sociaux, d’une diminution des revenus et de la montée du 
chômage.  

Afin de remédier à cette situation, le gouvernement affiche aujourd’hui une volonté de se baser 
notamment sur l’agriculture familiale pour diversifier l’économie et soutenir la production agricole 
en milieu rural. 

Du point de vue technique, le projet se propose de résoudre les principaux problèmes des petits 
producteurs liés à la quantité et la qualité des productions et à travers l’augmentation des superficies 
cultivées, l’amélioration du matériel végétal et la mécanisation de la transformation. Du point de vue 
commercial, le projet va résoudre les principales contraintes rencontrées par les commerçants et les 
transporteurs pour s’intéresser aux productions des groupes cibles à savoir leur manque 
d’organisation et la dispersion de l’offre. Le projet facilitera le regroupement des productions et les 
contacts entre les groupements de producteurs et les commerçants par l’organisation d’ateliers de 
concertation et la diffusion d’informations sur les prix et quantités disponibles au niveau des villages 
à tous les acteurs des filières cibles. 
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1.2 Objectifs 

L’objectif global du PDAR est de réduire la pauvreté en milieu rural par la diversification et 
l’augmentation des revenus des populations et l’amélioration de leurs conditions de vie. Pour 
atteindre cet objectif, le projet facilite l’accès équitable des groupes cibles aux filières agricoles qui 
bénéficient de marchés porteurs dans la Province du Woleu Ntem à savoir les racines et tubercules, 
les bananes et l’arachide. Ces filières ont un potentiel d’impact direct sur les revenus des pauvres 
ruraux, surtout les femmes et les jeunes.  
Les objectifs spécifiques seront de: (i) développer les filières porteuses prioritaires au bénéfice des 
groupes cibles du projet; (ii) renforcer les capacités des acteurs des filières prioritaires et de leurs 
organisations; et (iii) renforcer les capacités institutionnelles en matière de services d’appui au 
monde rural. 

 

1.3 Zone d’intervention du Projet 
1.3.1 Caractéristiques géographiques 

La province du WOLEU-NTEM couvre une superficie de 38.465 km², soit 14,4% de la superficie 
nationale. Elle est limitée au Nord par le Cameroun, à l’Ouest par la Guinée Equatoriale, à l’Est par le 
Congo Brazzaville, au Sud par les provinces de l’ESTUAIRE, du MOYEN-OGOOUE et de l’OGOOUE-
IVINDO.  

Le WOLEU-NTEM présente deux types de relief : une zone de forêt localisée dans les départements 
du WOLEU, du NTEM, du HAUT-NTEM et de l’OKANO, et une zone de montagnes dans le 
département du HAUT-COMO. Il constitue l’une des zones les plus riches du Gabon en matière de 
forêt, de faune et de flore. 

Le climat est de type équatorial avec deux saisons pluvieuses (petite et grande) et deux saisons 
sèches (petite et grande) qui s’alternent le long de l’année. La moyenne pluviométrique oscille entre 
1600 et 2100 mm par an. 

 
1.3.2  Caractéristiques démographiques 

 
La population du WOLEU-NTEM était estimée à près de 157 0001 habitants en 2003 dont 45% de la 
population rurale et 55% de la population urbaine. Si la structure de cette population reste la même, 
elle atteindra 186 600 habitants en 2010. La population rurale, quant à elle, est estimée en 2010 à 84 
015 habitants dont 75,2% (63 180 habitants) de la population rurale de 10 ans et plus en âge de 
pratiquer l’agriculture. La population féminine rurale de 10 ans et plus représente 53% (soit 33 485 
femmes en 2010) de la population rurale totale de 10 ans et plus. 

 
1.3.3 Caractéristiques socio-économiques 

1.3.3.1 Potentialités de la province du WOLEU-NTEM 
 

Le WOLEU-NTEM dispose d’énormes potentialités économiques à cause de son sol et son sous-sol et 
de sa proximité avec les pays limitrophes dont le Cameroun et la Guinée Equatoriale en matière 
d’activités commerciales. Il est la principale province à vocation agricole depuis les années 
d’indépendance. L’agriculture y occupe une place privilégiée et couvre la presque quasi-totalité de la 
province. Grâce à la fertilité des sols, à la disponibilité des terres cultivables, à l’irrigation naturelle, 
les cultures vivrières, maraîchères et de rente sont importantes. Les sols très propices à l’agriculture 
et sont arrosés en toute saison par des fleuves et de nombreux cours d’eau. 

 
Cependant, la dégradation de la production agricole en milieu rural par le vieillissement de la 
population rurale agricole, par le mauvais état du réseau routier a conduit à la dégradation du niveau 

                                                           
1
 RGPH 2003 
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de vie des populations. Les revenus des paysans ont considérablement reculé. Ainsi, selon les 
résultats de l’EGEP 2005, l’incidence de la pauvreté était de 47% et le taux de chômage de 10,8%. 
Comme stratégie de couverture des besoins alimentaires et financiers, les femmes rurales se sont 
orientées vers la culture des produits susceptibles de leur procurer des revenus, notamment le 
manioc (tubercules ou transformé), la banane, l’arachide, les ananas et la canne à sucre 
(transformation en bière locale). Ces choix stratégiques constituent aujourd’hui des pistes à explorer 
pour le développement de l’agriculture en milieu rural tel que le projette le PDAR conformément à 
son programme d’actions. L’appui multiforme apporté par les institutions nationales (CNOP, CROWN) 
et internationales (PNUD, IGAD, PSSA, FAO, FIDA, etc.) participe à donner à l’agriculture une place de 
choix dans l’économie locale. 

 
1.3.3.2 Infrastructures routières 

 
Les routes constituent le principal moyen de communication et de transport des produits agricoles. 
Le WOLEU-NTEM est relié aux frontières des pays limitrophes et des autres provinces par un réseau 
routier long de 1556 km dont 307 km de routes bitumées et 1249 km de routes carrossables. 

 
L’artère nationale qui part de la frontière (MEYO KYE ou EBORO) jusqu’à la limite avec la province du 
MOYEN-OGOOUE est bitumée. Cependant, les bretelles qui relient les différents départements de la 
province ne sont pas bitumées. Elles ne permettent donc pas la libre circulation en toute saison. Le 
mauvais état des routes est un handicap majeur pour le bon écoulement des produits agricoles.  

 
La dégradation des axes routiers freine grandement le transport des vivres des villages vers les 
marchés départementaux, notamment dans les cantons NYE, BISSOK et WOLEU du département du 
WOLEU, dans le canton MVEZE et SUD du département du NTEM ; dans les départements du HAUT-
NTEM, dans les cantons DOUM et DOUMANDZOU de l’OKANO et dans le département du HAUT-
COMO. 

 
1.4  Organisation et gestion 

L’agence d’exécution du PDAR est le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage, de la Pêche et du 
Développement Rural à travers sa Direction Nationale des projets FIDA. La concertation au niveau 
provincial est assurée par le Comité de coordination technique provincial (CCTP) et sur le plan  
national par le Comité National de Pilotage et de Suivi (CNPS).  

Le PDAR est exécuté par une Unité de Gestion du Projet (UGP) disposant de l’autonomie 
administrative et financière, qui est basée à Oyem. L’équipe de l'UGP comprend: (i) un Directeur de 
projet; (ii) un responsable administratif et financier (RAF); (iii) une comptable ; iv) un responsable de 
suivi évaluation (RSE); (v) deux superviseurs de composantes (Promotion des filières agricoles et 
renforcement des capacités); et vi) du personnel d’appui : (un(e) secrétaire, deux chauffeurs, une 
femme de ménage et un gardien. 

 
1.5 Les composantes du Projet 

Pour atteindre ses objectifs, le projet intervient à travers trois composantes: (A) La promotion de 
filières agricoles ayant un grand potentiel de marché; (B) Le renforcement des capacités des 
différents acteurs; et (C) La coordination, le suivi et l’évaluation du projet. 
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1.5.1 Composante A: Promotion des filières agricoles ayant un grand potentiel de 
marché  

La Composante A du PDAR vise à développer les trois filières cibles de la Province du Woleu-Ntem à 

travers une approche d’intervention globale sur les filières incluant l’amélioration de l’accès aux 

intrants, des techniques culturales, de la transformation et de la commercialisation des productions 

agricoles. Les activités de la composante A sont regroupées en trois sous-composantes: 

 Sous-composante : Programmes régionaux d’appui à la production des filières;  
Les activités de cette sous-composante seront réparties en trois volets:  

 La production de matériel végétal;  
 Les formations spécifiques; et  
 La mise en place d’un atelier pilote de transformation. 

 
 Sous-composante : Appui aux groupements de producteurs (microprojets de filières);  

Le PDAR financera la réalisation de microprojets de filière préparés par les groupements de 
producteurs partenaires et validés par la Commission Technique d’Approbation des Microprojets de 
Filières (CTAMF).  
En fonction des microprojets de filières retenus, le projet financera chez un groupement de 
producteur une ou plusieurs activités liées au développement des filières cibles telles que:  

 Des bâtiments utilisant au maximum les matériaux locaux et importés (magasins, abris pour 
ateliers de transformation, hangars);  

 Des équipements et des machines de post-récolte (groupe électrogène, meule à affûter, 
batteuse, décortiqueuse, râpe à manioc, moulin à arachide);  

 Des outils de jardinage, des brouettes pour faciliter les transports, du petit matériel agricole 
(houes, machettes, pulvérisateurs, scies);  

 Des formations spécifiques correspondant aux activités envisagées (transformation du 
manioc, sélection massale des bananiers, utilisation des vitro-plants, hygiène des 
fabrications, maintenance des champs semenciers);  

 Des prestations de service pour la préparation de nouveaux champs;  
 De l’expertise particulière pour initier une nouvelle activité; et  
 L’apprentissage de la négociation commerciale et des engagements sur la qualité et la 

quantité des produits. A titre indicatif, trois exemples de microprojets d’appuis à des 
groupements de producteurs ont été préparés (un par filière). 
 

 Sous-composante : Appui à la commercialisation et à la compétitivité des filières cibles. 
L'objectif de la sous composante est de renforcer l'accès des populations cibles du projet aux 
opportunités de marché pour les filières cibles par: 

 Une meilleure connaissance des différents marchés;  
 Le renforcement des capacités organisationnelles des producteurs (rices);  
 La mise en relation des producteurs et de leurs groupements avec les commerçants et les 

transporteurs;  
 La promotion d’activités de désenclavement de zones importantes de production. 

Les principales activités du projet en ce qui concerne la commercialisation sont:  
 Une étude de marché sur les produits des filières cibles;  
  Des actions d’information et de sensibilisation commerciale;  
  Des réunions d’information sur les possibilités d’accès au crédit;  
 La mise en place d’un système d’information sur les prix au niveau des marchés;  
 Des appuis aux initiatives en matière de groupage des productions agricoles;  
 Des formations en gestion commerciale;  
 Des ateliers de concertation entre tous les acteurs des filières cibles; et  
 Un partenariat de coordination avec les travaux publics pour le désenclavement des zones 

principales de production.  
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1.5.2 Composante B : Renforcement des capacités des différents acteurs 

La composante Renforcement des capacités des différents acteurs vise à 
renforcer principalement par le biais d’activités de sensibilisation, d’animation rapprochée et de 
formation:  

 Les compétences techniques et d’autogestion des membres et leaders des 
groupements de producteurs et celles des opérateurs privés et des micro-entreprises 
associés aux filières cibles;  

 Les capacités des prestataires publics et privés d’appui-conseil pour qu’ils puissent 
développer des services de qualité et des expertises adaptées aux besoins des 
producteurs dans les filières ciblées. Les activités seront regroupées en deux sous-
composantes:  

 

 Sous composante: Renforcement des capacités des ruraux et de leurs groupements 

Les activités de cette sous composante seront réparties en trois volets:  
 Le renforcement des capacités des groupements de producteurs;  
 L’appui à l’émergence d’opérateurs privés et de micro-entreprises efficients en amont et 

en aval des filières cibles; et  
 Le développement social. 

 

 Sous composante: Renforcement des capacités institutionnelles 

 Les activités de cette sous composante sont réparties en trois volets:  
 La mise en place d’un centre d’appui rural;  
 L’appui à l’émergence d’opérateurs d’appui-conseil; et 
 L’appui aux agents du service statistique provincial agricole. 

 

1.5.3 COMPOSANTE C. Coordination, suivi-évaluation  

L’objectif de la composante est de coordonner la réalisation  du projet, notamment d’en assurer une 
bonne gestion technique, administrative et financière.  
De façon spécifique, il s’agit entre autres d’élaborer le cadre d’exécution du projet, d’assurer le bon 
fonctionnement et la bonne mise en œuvre du projet et de garantir la sauvegarde et la bonne 
gestion des fonds et du matériel destinés au projet. 
Les activités de la composante C sont regroupées en deux sous-composantes à savoir l’Unité de 

gestion du Projet et l’appui technique à la gestion du Projet 
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2.  ACTIVITES PLANIFIEES ET REALISEES EN 2010 
 
2.1  Composante : Promotion des filières agricoles ayant un grand potentiel de marché 
 

2.1.1 Objectifs de l’année 2010 
- Opérationnaliser la  composante 
- Obtenir  le matériel végétal sain ; 
- Renforcer les capacités techniques des Techniciens d’Appui Conseil et des prestataires ; 
- Appuyer les initiatives économiques des groupements des producteurs ; 
- Réaliser l’étude des marchés des produits des filières cibles ;   
- Réaliser une mission de reconnaissance des zones de production enclavées.     
 

      2.1.2    Résultats attendus  
- Composante opérationnalisée ; 
- 225 000 boutures de manioc saines produites ; 
- 7,5 ha de parcs à bois installés; 
- 9000 m² de collection de manioc mis en place en milieu paysan ; 
- 9000 m² de collection de manioc mis en place aux CIAM, secteurs agricoles du Ntem et de 

l’Okano ; 
- Production de 24.000 plants de bananiers sains ;  
- 7,5 hectares de parcelles de multiplication des plants de bananiers installés ; 
- 1,5 hectare de collection  départementale de banane mis en place en milieu paysan ; 
- 1,5 hectare de collection départementale de banane mis en place aux CIAM, secteurs 

agricoles du Ntem et de l’Okano ; 
- 10 parcelles de démonstration de manioc de 750 m² chacune installées dans les 

départements du Ntem, Haut Ntem et de l’Okano ; 
- 10 parcelles de démonstration de bananier de 2000 m² chacune installées dans les 

départements du Ntem, Haut Ntem et de l’Okano ; 
- Production de 6,7 tonnes de semences d’arachide saines ;  
- 4,5 hectares  de multiplication d’arachide mis en place ; 
- 9000 m² de collections départementales d’arachide installées en milieu paysan ; 
- 9000 m² de collections départementales d’arachide installées aux CIAM, secteurs agricoles 

du Ntem et de l’Okano ; 
- Mécanismes de  financement des microprojets mis en place ; 
- 24 microprojets de manioc financés ; 
- Etude des marchés des produits des filières cibles réalisée ; 
- Capacités techniques du Superviseur de la composante renforcées ; 
- Capacités techniques des Techniciens d’Appui conseils et des producteurs du matériel 

végétal renforcées ; 
- Une mission de reconnaissance des zones de production enclavées réalisée. 
 

2.1.3    Point d’exécution de la  composante 
 
Le point d’exécution est fait par sous-composante 

 
           2.1.3.1  Sous composante : Programmes régionaux d’appui à la production des filières 

 
Au cours de l’année 2010, cette sous – composante a contribué (i) à la création de 12,5 ha de parcs à 

bois manioc ; (ii) à la création de deux (2) collections de 6000 m² dont 3000m² en milieu paysan et 

3000m² au CIAM ; (iii) à la l’achat de 84.500 boutures de variétés améliorées ; iv) à l’entretien et 

prélèvement de 3,72 ha des anciens parcs à bois, collections départementale et parcelles villageoises 

de démonstration ; v) à l’achat de 700 rejets de bananiers dont 350 issus de la sélection massale et 

350 vivo plants ; vi) à l’acquisition de 450 kg d’engrais ; vii) à l’achat de 330 kg d’arachide dont 300 kg 
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de variétés améliorées et 30 kg de variétés locales ; viii) à la création de 1,8 ha de parcelle de 

multiplication de variétés améliorées ; et ix) à l’entretien et la récolte de 7,3 ha des anciennes 

parcelles de multiplication d’arachide et collection départementale.  Pour la réalisation de ces 

activités, le Projet en l’absence d’opérateurs type ONG fiable, prévu à cet effet, a contractualisé avec 

des prestataires individuels dans les villages. Ces opérations qui s’effectuent présentement, sous le 

contrôle du Projet et avec ses apports en particulier financiers, se déroulent normalement.  

Le Projet de Développement Agricole et Rural (PDAR) a organisé une session de formation sur la 
technique horticole de multiplication de masse de plants sains de bananiers, du 29 juin au 09 
septembre 2010 dans le département du Woleu ; plus précisément au village Essong Medzome, à 22 
km d’Oyem (sur l’axe Oyem-Konossoville). 
Cette session de formation a permis de former 20 personnes, dont 10 femmes et 10 hommes ; 
répartis comme suit : i) 5 paysans semenciers/pilotes ; ii) 10 paysans relais ; iii) 1 Chef de Secteur 
Agricole du département du Woleu ; 1 Chef de Station du Centre d’Introduction, d’Adaptation et de 
Multiplication du Matériel Végétal (CIAM) ; 2 Superviseurs de Composante du Projet de 
Développement Agricole et Rural (PDAR) ; 1 Technicien d’Appui Conseil de la zone Woleu du PDAR. 
La formation s’est déroulée en deux (2) phases pratiques ; à savoir l’aménagement du site et la 
construction du germoir puis le conditionnement. 

 
 

La superviseure de la composante a par ailleurs effectué un voyage d’échange du 15 au 22 février 
2010 au Programme National de Développement des Racines et Tubercules (PNDRT) du Cameroun. 
L’objectif général de la mission était d’échanger avec l’équipe du PNDRT et les bénéficiaires du 
programme, en vue de mieux s’imprégner de leurs réalisations sur le terrain, d’acquérir leurs 
expériences et d’y apporter des recommandations. 
 

 2.1.3.2   Sous composante : Appui aux groupements de producteurs (microprojets de filières) 

Le projet a réalisé, au cours des douze (12) derniers ; i) la réalisation de 18 études de faisabilité des 

microprojets ; ii) le financement de 18 microprojets dont 16 microprojets au profit des groupements 

et 2 microprojets pour des producteurs individuels. Le coût total de ces microprojets est 71 906 490 F 

CFA dont une contribution des  bénéficiaires estimée à 11 743 929 F CFA. La répartition des 

microprojets par département et par filière des microprojets est se présente comme suit : 15 

microprojets dans le département du Woleu (3 MP production de manioc/boutures ; 7 MP 

production de banane ; 3 MP production/transformation manioc ; 2 MP transformation manioc) ; 1 

MP de production/ transformation manioc dans le département du Ntem ; 1 MP de production de 

manioc/boutures dans le Haut Ntem ; 1 MP de production arachide/manioc dans l’Okano. 

Le département de Woleu cumule plus 80% des microprojets résultant du fait de la fonctionnalité du 

dispositif de terrain avec la prise de service des cinq premiers TAC et de la dotation des cinq cantons 

de plan de développement à moyen terme (PDMT). La promotion des microprojets dans les autres 

départements est le fruit du travail abattu par les superviseurs des composantes et le nombre limité 

de microprojets est au fait que les cantons de ces départements ne sont pas encore dotés de leurs 

PDMT. 
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Il convient cependant de signaler que dans le cadre de l’exécution des microprojets, des retards sont 
observés au niveau des tâches d’abattage et de tronçonnage des arbres à cause des pannes 
fréquentes des tronçonneuses, pénalisant la suite des autres opérations (piquetage, billonnage, 
planting/plantation). Par ailleurs, les travaux de billonnage sont jugés pénibles et hors de portée par 
les bénéficiaires. Enfin, les prestataires de services non membres des groupements bénéficiaires des 
microprojets exigent le paiement des services rendus le jour le jour, ce qui par rapport aux 
documents de mise en œuvre du projet (manuel de procédures administrative, financière et 
comptable) et à la note de service instaurant le paiement des prestataires de service toutes les 
quinzaines pose problème.  
 
 

2.1.3.3  Sous composante : Appui à la commercialisation et à la compétitivité des filières cibles 
 

Du 23 au 30 avril 2010, le PDAR a réalisé la mission de reconnaissance des pistes avec l’appui du 

Ministère de l’équipement, des infrastructures et de l’aménagement du territoire (MEIAT). Ce travail 

rentrait aussi dans le cadre de l’identification du Projet d’Appui à la Réhabilitation des Infrastructures 

Rurales (PARIR) qui sera financé par la BAD, avec comme objectifs la réhabilitation des pistes rurales, 

des infrastructures de production et de commercialisation ainsi que le renforcement des capacités 

des structures d’appui à la production à l’échèle centrale et au niveau de la province du Woleu-Ntem. 

 

Le bilan des réalisations de la composante Promotion des filières agricoles est synthétisé dans les 

tableaux qui suivent : 
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N° Activité  Indicateur Unité 

Période : Janvier-décembre 2010 Réalisations 

cumulées 

2009-2010 

Prévision 

PTBA 
Réalisation % 

Composante A : Promotion des filières agricoles 
I-  Appui à la mise en œuvre de la composante 

1 Recrutement d’expertise nationale Nbre d’expert recruté  Nbre 1 0 0% 
0 

2 Recrutement d’expertise internationale Nbre d’expert recruté  Nbre 1 0 0% 
0 

3 
Voyages d’échanges du Superviseur 
PNDRT/ Cameroun sur le développement 
de la filière manioc  

Nbre de voyage 
effectué 

Nbre 1 1 100% 
1 

4 

Voyage d’échanges du Superviseur au 
PRODER Nord et PRODER Sud Congo 
Brazzaville sur le développement des 
filières banane et arachide  

Nbre de voyage 
effectué Nbre 1 0 0% 

0 

5 
Voyage d’échanges du Superviseur au 
projet FIDA Bénin sur la micro finance 

Nbre de voyage 
effectué Nbre 1 0 0% 

0 

II Equipement et Moyens de transport 

1 Acquisition moto Nbre de motos acquis Nbre 8 0 0% 
8 

2 Acquisition scanner  
Nbre de scanner 
acquis 

Nbre 1 0 0% 
0 

3 Acquisition antivirus 
Nbre d’antivirus  
acquis 

Nbre 1 1 100% 
2 

III 
Mise en place des parcelles de multiplication des boutures de manioc et collection départementale 

1 Acquisition petit outillage Nbre de lots acquis Nbre 21 7 33,3% 
13 

2 Achat des fournitures des TAC Nbre de lots acquis Nbre 10 0 0% 
6 

3 
Création et gestion de 3 collections 
départementales de 3.000 m² chacune en 
milieu paysan  

Superficie créée et 
gérée  

m² 9.000 3.000 33% 
13.500 

4 

Création et gestion de 3 collections 
départementales de manioc de 3.000 m² 
chacune au CIAM, secteurs agricoles 
(Okano, Ntem) 

Superficie créée et 
gérée  m² 9.000 3000 33% 

3000 

5 
Création et gestion de 15 parcs à bois de 
0,5 ha chacun 

Superficie créée et 
gérée  ha 7,5 12,5 166,7% 

16,22 

6 

Création parcelles villageoises de 
démonstration de 750 m² chacune des 
départements du Ntem, Haut Ntem, Okano, 
Haut Komo 

Superficie créée et 
gérée 

m² 7.500 0 0% 
0 

7 
Inventaire et évaluation des variétés 
existantes dans les départements du Ntem, 
Haut Ntem, Okano, Haut Komo  

Nbre de variété 
inventoriée  

Nbre 5 0 0% 
0 

8 
Identification des sites d’achat matériel 
végétal dans les départements du Ntem, 
Haut Ntem, Okano, Haut Komo 

Nbre de sites 
identifiés  

Nbre 4 0 0% 
0 
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N° Activité  Indicateur Unité 

Période : Janvier-décembre 2010 Réalisations 

cumulées 

2009-2010 

Prévision 

PTBA 
Réalisation % 

IV- Mise en place des parcelles de multiplication des boutures de manioc et collection départementale 

1 Identification des producteurs de boutures 
de manioc 

Nbre de producteurs 
identifiés 

Nbre 18 15 83,3% 
15 

2 Identification des paysans pilotes dans les 
départements du Ntem, Haut Ntem, Okano, 
Haut Komo 

Nbre de paysans 
identifiés 

Nbre 10 0 0% 
0 

3 
Achat des variétés locales 

Nbre de variétés 
achetées 

Nbre 10.000 2.000 20% 
5.000 

4 
Achat variétés améliorées 

Nbre de variétés 
achetées Nbre 85.000 84.500 99,4% 

137.500 

5 
Transport boutures 

Nbre de variétés 
transportées Nbre 95.000 86.500 91,1% 

142 500 

6 Entretien et prélèvement bouture anciens 
parcs à bois collection départementale, PVD 

Superficie entretenue ha 3,72 3,72 100% 
3,72 

7 
Acquisition des  pancartes  

Nbre de pancartes 
acquises 

Nbre 31 5 3,2% 
6 

V- Mise en place des parcelles de multiplication des plants de  bananiers et collection départementale 

1 Acquisition du petit outillage Nbre de lots acquis  Nbre 21 6 28,6% 11 

2 
Inventaire et évaluation du matériel végétal 

existant 

Nbre de variété 

inventoriée  
Nbre 5 0 0% 4 

3 Identification des sites d’achat 
Nbre de sites 

identifiés 
Nbre 4 0 0% 6 

4 
Identification des producteurs de plants de 

bananiers  

Nbre de producteurs 

identifié 
Nbre 18 0 0% 0 

5 Identification des paysans pilotes  
Nbre de paysans 

pilotes identifiés 
Nbre 10 1 10% 1 

6 

Création et gestion des collections 

départementales de bananiers de 0,5 ha 

chacune en milieu paysan  

Superficie créée et 

gérée 
ha 1.5 0 0% 2 

7 

Création et gestion des collections 

départementales de bananiers de 0,5 ha au 

CIAM, secteurs agricoles (Okano, Ntem) 

Superficie créée et 

gérée 
ha 1.5 0,3 0% 0 
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N° Activité  Indicateur Unité 

Période : Janvier-décembre 2010 Réalisations 

cumulées 

2009-2010 

Prévision 

PTBA 
Réalisation % 

VI. 
Mise en place des parcelles de multiplication des rejets de bananiers et collection 
départementale     

1 
Création et gestion 15 parcelles de multiplication 
plants de bananiers de 0,5 ha chacune  

Superficie créée et 
gérée  

ha 7.5 0 0% 0 

2 
Création et gestion des parcelles villageoises de 
démonstration  

Superficie créée et 
gérée 

ha 0,2 0,2 100% 0,2 

3 
Achat rejets de bananiers issus de la sélection 
massale 

Nbre de rejets achetés Nbre 11.350 350 3,1% 350 

4 Achat vivo plants de bananiers Nbre de vivo achetés Nbre 12.350 350 1,50% 350 

5 
Transports vivo plants et rejets de bananiers 
dans la province 

Nbre de plants 
transportés 

Nbre 23.700 700 3% 700 

6 Acquisition pesticide 
Quantité pesticide 
acquise 

litre 5 10 200% 10 

7 Equipement traitement Nbre de lots acquis lot 26 0 0% 0 

8 Acquisition engrais 
Quantité d’engrais 
acquise 

kg 500 450 90% 450 

9 

Entretiens et prélèvement des plants de 
bananiers anciennes parcelles de multiplication 
des plants de bananiers, collection 
départementale, PVD 

Superficie entretenue ha 3.5 3,5 100% 3,5 

10 Acquisition pancarte 
Nbre de pancartes 
acquises 

Nbre 21 3 14,3% 3 

VII. Amélioration de la production de l’arachide     

1 Acquisition du petit outillage Nbre de lots acquis lot 21 0 0% 5 

2 Acquisition balance 
Nbre de balance 
acquise 

Nbre 1 0 0% 0 

3 
Inventaire et évaluation des variétés locales 
existantes dans le Ntem, Haut Ntem, Okano, 
Haut Komo 

Nbre variété inventorié Nbre 5 0 0% 0 

4 Identification des sites d’achat Nbre sites identifiés Nbre 4 0 0% 6 

5 
Identification des producteurs des semences 
d’arachide  existantes dans le Ntem, Haut Ntem, 
Okano, Haut Komo 

Nbre producteurs 
identifiés 

Nbre 18 7 39% 7 

6 Achat  variétés améliorées Quantité achetée kg 1.070 300 28% 1.800 

7 Achat  variétés locales Quantité achetée kg 240 30 12,5% 90 

8 Transport des semences d’arachide Quantité transportée kg 1.310 330 25,2% 2.430 

9 
Création et gestion des collections 
départementales d’arachide de 3.000 m² chacune 
en milieu rural  

Superficie créée et 
gérée 

m² 9.000 3.000 33,3% 6.000 

10 
Création et gestion des collections 
départementales d’arachide de 3.000 m² chacune 
au CIAM, secteurs agricoles Okano et Ntem 

Superficie créée et 
gérée 

m² 9.000 0 0% 0 

11 
Création et gestion parcelles de multiplication 
variétés améliorées 

Superficie créée et 
gérée 

ha 4,5 1,8 40% 8,8 

12 
Entretien et récolte anciennes parcelles de 
multiplication d’arachide et collection 
départementale 

Superficie entretenue ha 7,3 7,3 100% 7,3 

13 Acquisition pancarte  Nbre pancarte acquise Nbre 21 3 14,3% 3 
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N° Activité  Indicateur Unité 

Période : Janvier-décembre 2010 Réalisations 

cumulées 

2009-2010 
Prévision 

PTBA 

Réalisation % 

Composante A : Promotion des filières agricoles 

VIII. Formations spécifiques  
   

1.  
Formation en techniques de multiplication de 
manioc 

Nbre sessions 
organisées  

session 2 
0 0% 0 

2.  
Formation en techniques de 
multiplication/sélection bananier  

Nbre sessions 
organisées  session 2 

1 50% 1 

3.  
Formation en techniques de multiplication 
d’arachide 

Nbre sessions 
organisées  session 2 

0 0% 0 

IX. Appui au développement des Filières  
   

1 
Appui Consultant international à élaboration 
PDMT dans le Ntem, Haut Ntem, Okano, Haut 
Komo 

Nbre consultant 
recruté 

Nbre 1 
0 0% 1 

2 
Organisation des réunions d’information et de 
sensibilisation sur les PDMT dans le Ntem, Haut 
Ntem, Okano, Haut Komo 

Nbre  réunions 
organisées 

Nbre 103 
103 100% 165 

3 Organisation des diagnostics conjoints  
Nbre diagnostic 
organisés 

Nbre 30 
0 0% 15 

4 Organisation des réunions de restitution  
Nbre réunions 
organisées 

Nbre 103 
0 0% 61 

5 
Organisation des ateliers de validation PDMT 
chez les TAC 

Nbre ateliers 
organisés 

Nbre 5 
0 0% 0 

6 
Achat fournitures   ateliers de validation PDMT 
chez CCTP/CNPS Montant alloué  FCFA 200.000 

0 0% 0 

7 
Recrutement Experts nationaux pour la  formation 
à l’élaboration et au montage des dossiers 
microprojets de filières 

Nbre experts 
recrutés 

Nbre 2 
0 0% 0 

8 
Organisation des sessions de formation des TAC 
et Chefs de Secteur Agricole à l’élaboration MPF 

Nbre session 
organisées 

session 2 
0 0% 0 

9 
Mise en place des comités de présélection des 
dossiers d’avant projet chez les TAC 

Nbre comités mis 
en place 

Nbre 5 
0 0% 0 

10 
Organisation des ateliers de présélection des 
dossiers d’avant projet chez les TAC dans le 
Woleu  

Nbre ateliers 
organisés 

Nbre 5 
0 0% 0 

11 
Etude de  faisabilité des  microprojets pré 
sectionnés dans le Woleu  

Nbre étude 
faisabilité réalisée 

Nbre 30 
19 63, 3% 19 

12 
Financement des  microprojets de production de 
manioc, banane et arachide    

Nbre MP financés Nbre 22 
18 81,8% 18 

13 
Financement des  unités de transformation de 
manioc en pâte  

Nbre unité 
financées 

Nbre 2 
2 100% 2 

X 
Amélioration de la commercialisation et de la compétitivité des filières 

 
   

1 
Recrutement Consultant national pour études de 
marché 

Nbre expert 
recruté 

Nbre 1 
0 0% 0 

2 Réalisation de l’étude 
Nbre étude 
réalisée 

Nbre 1 
0 0% 0 

3 Organisation de l’atelier de validation 
Nbre atelier 
organisé 

Nbre 1 
0 0% 0 

XI Elaboration d’un programme de désenclavement de la zone du projet  
   

1 Recrutement consultant 
Nbre consultant 
recruté 

Nbre 1 
1 100% 1 

2 
Réalisation de la mission de reconnaissance des 
pistes 

Nbre mission 
réalisée 

Nbre 1 
1 100% 1 

3 
Organisation de l’atelier de restitution et de 
validation  

Nbre atelier 
organisée 

Nbre 1 
1 100% 1 
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N° 
Activité  

Indicateur Unité 

Période : Janvier-décembre 2010 
Réalisations 

cumulées 

2009-2010 
Prévision 

PTBA 
Réalisation % 

XII 
Fonctionnement  

     

1 
Indemnités superviseur de la composante  

Nbre de mois pris 

en compte 
Nbre 12 12 100% 27 

2 
Indemnités Chercheur  

Nbre de mois pris 

en compte Nbre 12 12 100% 21 

3 
Salaires et Indemnités TAC 

Nbre de mois pris 

en compte Nbre 60 60 100% 147 

4 
Déplacement superviseur composante  

Nbre de jour de 

déplacement 

effectué 
Nbre 30 36 120% 68 

5 
Assurance véhicules 

Nbre de 

véhicules assurés 
Nbre 2 2 100% 2 

6 
Assurance motos 

Nbre de motos 

assurées 
Nbre 15 5 33,3% 5 

13 
Acquisition des pneus pick-up 

Nbre pneus 

acquis 
Nbre 16 10 62,5% 10 

14 
Acquisition pneus motos 

Nbre pneus 

acquis 
Nbre 60 0 0% 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  Composante B : Renforcement des capacités des différents acteurs  
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2.2.1    Objectifs de l’année 2010 

- Opérationnaliser la composante ; 
- Informer, sensibiliser et former les différents acteurs des filières ciblées ; 
- Préparer les conditions de mise en place d’un centre d’appui rural à confier à une ONG ; 
- Appuyer les agents du service provincial des statistiques agricoles. 

2.2.2    Résultats attendus 
- Une consultation diverse mobilisée ; 
- Les capacités du superviseur renforcées ; 
- L’appui conseil de 24 porteurs de microprojets assuré ; 
- 60 émissions sur l’état d’avancement des activités du projet préparées et diffusées ; 
- 312 spots sur les prix préparés et diffusés ; 
- 156  messages sociaux préparés et diffusés 
- 103 réunions de sensibilisation organisées ; 
- 4 campagnes de sensibilisation organisées ; 
- 48 paysans relais formés ; 
- 96 membres des gestions formés ; 
- 20 opérateurs privés identifiés et formés ; 
- 2 agents du service statistique et 5 chefs de secteurs formés en saisie informatique des 

données et en technique de suivi des marchés; 
- Une enquête statistique sur l’évolution des productions réalisée ; 
- Les conditions de mise en place d’un centre d’appui rural préparées.   

2.2.3  Point d’exécution de la  composante 
Le point d’exécution est fait par sous-composante 

2.2.3.1  Sous composante : Renforcement des capacités des ruraux et de leurs groupements 
L’activité de cette sous- composante a été centrée principalement sur l’information et la 
sensibilisation des populations des 484 villages de toute la province du Woleu Ntem sur les activités 
du Projet, à travers plusieurs canaux de communication : i) la diffusion de 48 émissions sur les 
activités du projet ; ii) la diffusion de 12 émissions thématiques mensuelles sur les filières cibles du 
projet ; iii) l’organisation de 58 réunions d’information et sensibilisation sur l’approche du projet 
dans le Ntem, le Haut Ntem, l’Okano et le Haut Komo : iv) à la  diffusion de 60  messages sociaux. Par 
ailleurs le PDAR a procédé : i) à l’identification de 37  groupements et 74 paysans relais ; ii) à la 
dotation de 48 lots de petits  équipements ; iii) à l’identification de 148  membres des  comités de 
gestion. 
S’agissant de l’information et la sensibilisation commerciale, le partenariat noué théoriquement avec 
la RTG9 et  le service régional de la Culture, fonctionne relativement bien, mais il reste lié à des 
individus.  
L’IGAD, dans le cadre de la convention qui le lie avec le PDAR a réalisé une mission d’identification et 

caractérisation des organisations paysannes agricoles et des dynamiques collectives dans la province 

du Woleu Ntem. 

2.2.3.2  Sous composante : Renforcement des capacités institutionnelles 

Les activités menées durant la période ont porté sur l’organisation d’un voyage d’échange 
d’expérience au Sénégal pour 2 membres de 2 groupements. 
Par ailleurs, les appuis à apporter au service statistique agricole provincial sont bloqués à cause de la 
non fonctionnalité dudit service. Le système d’information sur les prix aux marchés, la mission note 
que le service provincial devant être le maître d’œuvre, ne dispose pas d’une unité fonctionnelle, la 
structuration des services statistiques étant en cours au niveau national.  
Le bilan des réalisations de la composante Renforcement des capacités des acteurs est synthétisé 

dans les tableaux qui suivent : 

 

N° Activité  Indicateur Unité Période : Janvier-décembre 2010 Réalisations 
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Prévision 

PTBA 

Réalisation % 
cumulées 

2009-2010 

Composante B :   Renforcement des capacités des différents acteurs 
I-  

Appui à la mise en œuvre de la composante 
    

1 
Consultation  diverse 

Nbre personnes 
recrutée 

Pers.mois 2 2 100% 2 

2 Voyage d’échanges du superviseur  au PRODER-Nord 
et Sud Congo 

Nbre voyage 
d’échanges effectué. 

Nbre 1 0 0% 0 

3 Voyage d’échanges du Superviseur dans la sous-
région (PNDRT Cameroun) 

Nbre voyage 
d’échanges effectué. 

Nbre 1 1 100% 1 

4 
Formation en appui organisationnel   

Nbre  formation 
participée  

Nbre 1 0 0% 0 

II 
Information et sensibilisation des groupements 

    

1 
Recrutement consultant international  

Nbre personnes 
recrutée 

Pers.mois 2 2 100% 2 

2 Préparation/diffusion  Emissions sur les activités du 
projet 

Nbre d’émissions  
diffusées 

Nbre 48 48 100% 93 

3 
Préparation/impression des  brochures 

Nbre de brochures 
diffusées 

Nbre 2 2 100% 3 

4 Préparation/diffusion  Emissions thématiques 
mensuelles sur les Filières cibles 

Nbre d’ émissions 
thématiques 
diffusées 

Nbre 12 12 100% 12 

5 
Diffusion des spots sur les prix 

Nbre de spots 
diffusés 

Nbre 312 0 0% 0 

6 Organisation des réunions d’information et 
sensibilisation sur l’approche du projet dans le Ntem, 
Haut Ntem, Okano, Haut  Komo 

Nbre de réunions 
organisées 

Nbre 103 58 56,3% 58 

7 Organisation des campagnes  d’information et 
sensibilisation sur l’approche du projet dans le Ntem, 
Haut Ntem, Okano, Haut  Komo 

Nbre de campagnes 
organisées 

Nbre 4 0 0% 0 

III 
Formation des paysans relais 

    

1.  Identification des groupements et des paysans relais  
Nbre de GP 
identifiés 

Nbre 48 111 43243% 111 

2.  Dotation en petit  équipement Nbre de lots acquis 
Lot 48 48 100% 48 

IV 
Formations  spécifiques  

    

1 
Formation à l’initiation à l’approche filière  

Nbre session 
organisée 

session 2 0 0% 0 

2 
Animation des groupements  

Nbre session 
organisée 

session 2 0 0% 0 

3 
Identification, planification et gestion de microprojets  

Nbre session 
organisée 

session 2 0 0% 0 

4 Formation des  paysans relais en technique améliorée 
de production de banane, manioc et arachide 

Nbre session 
organisée 

session 2 0 0% 0 

5 Formation par les paysans relais  en techniques 
améliorées de production de semences (arachide, 
banane, manioc) 

Nbre session 
organisée session 2 0 0% 0 

6 
Formation en comptabilité simplifiée 

Nbre session 
organisée 

session 2 0 0% 0 

IV 
Formation des membres de comités de gestion 

    

1 
Identification des membres comités gestion  

Nbre membre 
identifié 

Nbre 24 148 616,7% 148 

2 Formation en gestion organisationnelle, financière, 
administrative, juridique  

Nbre session 
organisée 

session 4 0 0% 0 
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N° Activité  Indicateur Unité 

Période : Janvier-décembre 2010 Réalisations 

cumulées 

2009-2010 

Prévision 
PTBA 

Réalisation % 

V 
Appui à l’émergence d’opérateurs privés et de micro entreprises  

   

1 
Identification des opérateurs Nbre opérateurs identifiés Nbre 20 

20 100% 20 

2 
Recrutement du formateur  Nbre formateur recruté Nbre 1 

0 0% 0 

3 
Formation en gestion d’entreprise Nbre session organisée session 2 

0 0% 0 

VI 
Développement social  

   

1 
Préparation et diffusion des messages sociaux 

Nbre de messages sociaux 
diffusés 

Nbre 156 
60 38,5% 60 

2 Information /Formation  des  équipes d’animation 
du projet  sur les thèmes sociaux 

Nbre sessions organisées session 2 
0 0% 0 

3 
Matériel IEC Nbre de lots acquis Lot 1 

1 100% 1 

VII 
Mise en place centre d’appui rural 

1 Recrutement du consultant national  
Nbre consultant recruté Pers.mois 3 

3 100% 3 

2 Identification de l’ONG gestionnaire du centre 
Nbre ONG identifiée Nbre 1 

0 0% 0 

3 
Equipement en matériel informatique Nbre lot acquis Lot 1 

0 0% 0 

VIII 
Appui à l’émergence d’opérateurs d’appui conseil 

1 Formation  en approche participative et  
développement organisationnel 

Nbre session organisée session 1 
0 0% 0 

2 
Honoraires du formateur  Montant alloué  FCFA 600.000 

0 0% 0 

3 
Formation en gestion des microprojets Nbre session organisée session 1 

0 0% 0 

4 
Formation en approche filière 

Nbre session organisée 
session 1 

0 0% 0 

5 
Formation de base des animations 

Nbre session organisée 
session 1 

0 0% 0 

IX 
Appui aux agents du service statistique provincial 

1 
Formation en technique de suivi des marchés Nbre personnes formées Pers.an 5 

0 0% 0 

2 
Formation en saisie informatique des données Nbre personnes formées Pers.jour 2 

0 0% 0 

3 
Equipement matériel informatique Nbre lots acquis Lot 1 

0 0% 0 

4 
Frais de déplacement des agents Montant alloué FCFA 1.800.000 

0 0% 0 

X 
Enquête statistique sur l’évolution des productions 

1 
Recrutement consultant  Nbre consultant recruté Pers.jour 1 

1 100% 1 

2 
Enquête statistique  Nbre enquête réalisée Nbre 1 

0 0% 0 

XI Fonctionnement  

1 
Indemnités superviseur de la composante  

Nbre de mois pris en 
compte 

Nbre 12 
12 100% 27 

2 
Déplacement du superviseur  

Nbre de jour de 
déplacement effectué Nbre 30 

36 120% 63 

8 
Acquisition des pneus Nbre pneus acquis Nbre 8 

5 62,5% 5 
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2.3    Composante C : Coordination, suivi-évaluation  

 2.3.1   Objectifs de l’année 2010  
- Opérationnaliser l’UGP ; 
- Mettre en place le système de Suivi-évaluation du projet ; 
- Organiser les enquêtes socio économiques ;  
- Rendre performant le personnel de l’UGP 

2.3.2   Résultats attendus  
- UGP effectivement opérationnelle ; 
- PTBA élaboré dans les délais ; 
- Système de Suivi-évaluation du projet opérationnel ; 
- Enquêtes socio économiques  organisées;  
- Personnel de l’UGP rendu performant. 

 
2.3.3  Point d’exécution de la  composante 

Le point d’exécution est fait par sous-composante 

 
2.3.3.1  Sous composante : Unité de gestion du projet 

Le personnel prévu pour conduire les activités du Projet est pour l’essentiel en place. Il s’agit : du 
Directeur, du RAF, de la Comptable, du RSE, des 2 superviseurs de composante, de 5 techniciens 
d’appui conseil et du personnel d’appui comprenant 1 secrétaire, 2 chauffeurs, 1 femme de ménage 
et 1 gardien. Un (1) chercheur a été  mis à la disposition du Projet par l’IRAF pour l’appui aux activités 
de production du matériel végétal.  

L’extension des activités du Projet aux autres départements de la province (Ntem, Haut Ntem, Okano 
et Haut como) n’a pas pu se faire en raison du  retard observé dans la mobilisation de la contrepartie 
devant prendre en charge les 10 TAC à recruter. 

L’audit des comptes 2008 et 2009 a été réalisé et les résultats sont globalement satisfaisants en ce 
qui concerne les états financiers, la revue des relevés certifiés des dépenses, les opérations sur les 
comptes spéciaux, l’inventaire des biens et le système de passation des marchés. 
Au cours de l’année 2010, le PDAR a reçu : i) 3 missions de supervision du FIDA ; ii) 1 mission de 
l’Inspection Générale du MAEPDR ; iii) 1 visite du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche 
et du Développement Rural et iii) 3 missions de la BAD dans le cadre de l’identification et de la 
formulation du Projet d’Appui à la Réhabilitation des Infrastructures Rurales (PARIR).  

Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel de l’UGP, les cadres du projet ont pris 
part à l’atelier de formation sur les méthodes et techniques de capitalisation des expériences et 
innovations  organisé à Libreville par la Direction Nationale des Projets FIDA, en collaboration avec la 
Fondation Rurale de l’Afrique de l’Ouest(FRAO). Il était destiné à toutes les personnes chargées de 
gérer les projets agricoles en Afrique centrale notamment les personnes responsables de 
communication, de formation, de suivi-évaluation et autres coordonnateurs de projets avait pour but 
de mettre en relation des personnes, des organisations et des réseaux, en vue de l’apprentissage, du 
partage d’expériences et des innovations dans les programmes et projets agricoles. Par ailleurs, il a 
précisé que ces assises permettront aux participants d’acquérir les connaissances et les capacités 
requises pour documenter et partager leurs expériences, afin de garantir leur impact auprès des 
populations cibles.  

Le PDAR a aussi pris part à l’atelier de la revue annuelle du Portefeuille de la Division AOC du FIDA 
organisé à Dakar.  Ces assises ont permis d’identifier ensemble avec les Projets et les partenaires, les 
pistes novatrices pour améliorer la mise en œuvre et l’impact des projets. Elles  constituent 
également une opportunité pour partager des connaissances et des bonnes pratiques sur des 
problématiques/thématiques du développement agricole et rural  mais aussi sur le management des 
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projets et programmes. Sur la base des Plans d’actions concertés, il facilite la gestion des 
performances du Portefeuille. 

 
 

2.3.3.2 Sous composante : Appui technique à la gestion du projet 

Le Comité de Coordination Technique Provincial : Le CCTP, chargé de valider et d’harmoniser les 
interventions du Projet avec celles des autres partenaires à l’échelle de la province, a tenu deux 
sessions au titre des PTBA 2010 et 2011 respectivement le 21 janvier 2010 et le 14 octobre 2010.     

La  Commission d’Approbation des microprojets de filières (CTAMF) a tenu deux sessions d’analyse et 
d’approbation de microprojets le 26 mars et le 16 septembre 2010 au terme desquelles 18 
microprojets soumis par 16 groupements de producteurs et 2 producteurs individuels ont été 
approuvés pour financement sur une prévision de 24, soit un taux de réalisation de 75%. Ce taux 
obtenu avec l’implication active des superviseurs des composantes est satisfaisant, si l’on considère 
que les microprojets présentés sont les résultats des activités de terrain des TAC en nombre réduit 
(5/15) présents seulement dans le département de Woleu.  

Pour le dispositif de suivi évaluation, les études d’enquête de la situation de référence et SYGRI ont 
été réalisées en juillet 2010. Le rapport d’avancement du premier semestre 2010 a été produit ainsi 
que le PTBA 2011. Les consultants sont mobilisés en vue de l’appui au RSE pour l’élaboration du 
manuel de suivi-évaluation dont le financement est assuré par la FRAO dans le cadre du PASSE. En 
attendant la disponibilité dudit manuel, les activités de suivi –évaluation se poursuivent à partir du 
manuel provisoire axé notamment sur (i) un suivi des résultats de premier niveau et (ii) un suivi 
interne des activités par chaque partenaire, chacun dans son domaine d’intervention. 

Par ailleurs le RSE a pris part à un atelier organisé par la FRAO à Bamako. L’objectif de cet atelier était 
d’évaluer les différentes activités de coaching des systèmes de suivi/évaluation ; d’identifier et 
convenir des pratiques communes en matière de suivi/évaluation dans les projets appuyés par le 
PASSE afin de définir un référentiel des pratiques minimales. Les objectifs spécifiques d’apprécier le 
niveau de réalisation des activités du plan d’action dans les projets coachés ; de faire l’analyse 
sommaire de l’existant et la définir les plans d’actions et de maîtriser les outils et méthode de suivi 
des activités du PTBA. 

 
Le bilan des réalisations de la composante Coordination, suivi-évaluation est synthétisé dans les 

tableaux qui suivent : 
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N° 
Activité  Indicateur Unité 

Période : Janvier-décembre 2010 
Réalisations 

cumulées 

2009-2010 
Prévision 

PTBA 
Réalisation % 

Composante C :   Coordination, Suivi-évaluation 
I 

Equipements 
    

1 Installation Clôture/autres 
aménagements siège du PDAR PV de livraison PV 

1 0 0% 0 

2 
Equipement Téléphonique 

Nbre d’équipement 
acheté 

Nbre 
1 0 0% 0 

3 
Matériel audio visuel 

Nbre de matériel 
audio visuel acheté 

Nbre 
1 1 100% 1 

4 
Acquisition coffre fort  

Nbre de coffre fort 
acheté  

Nbre 
1 1 100% 1 

II. 
Formation du personnel de l’UGP 

    

1 Voyage d'échanges Comptable 
au PRODER SUD Congo 

Nbre de voyage 
d’échanges 
effectués  

Nbre 
1 0 0% 0 

2 Voyage d'échanges DP au 
PRODER Sud Congo 

Nbre de voyage 
d’échanges 
effectués 

Nbre 
1 0 0% 0 

3 
Atelier d'échanges  sur le SYGRI   

Nbre d’atelier 
d’échanges 
effectués 

Nbre 
1 0 0% 0 

4 Atelier de formation approfondie 
sur TECPRO, logiciel de Suivi-
Evaluation  

Nbre d’atelier de 
formation effectuée 

Nbre 
1 0 0% 0 

5 Atelier de formation Contrôle 
Interne et Audit  

Nbre d’atelier de 
formation effectuée 

Nbre 
1 0 0% 0 

6 
Atelier capitalisation  expériences 

Nbre d’atelier de 
formation organisé 

Nbre 
1 1 100% 1 

7 Atelier de formation sur le Web à 
Dakar (DP et RSE) 

Nbre d’atelier de 
formation effectuée 

Nbre 
1 0 0% 0 
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N° 
Activité  Indicateur Unité 

Période : Janvier-décembre 2010 
Réalisations 

cumulées 

2009-2010 

Prévision 

PTBA 
Réalisation % 

III. 
Fonctionnement  

    

1 
Installation des TAC 

Nbre de TAC 
installés 

Nbre 
10 0 0% 5 

2 
Audit annuel  Nbre d’audit effectué Nbre 

1 1 100% 1 

3 
Appui technique à  l’UGP 

Nbre de missions 
reçues 

Nbre 
1 1 100% 2 

4 
Achat pneus  

Nbre de pneus 
achetés 

Nbre 
12 16 133% 16 

5 
Abonnement Internet 

Nbre de mois pris en 
charge 

Nbre 
12 12 100% 12 

6 
Appui institutionnel  

Nbre de mois pris en 
charge 

Nbre 
12 9 75% 21 

7 
Charges sociales (CNSS) Montant alloué FCFA 

10.322.000 0 0% 0 

IV 
Salaires et indemnités 

    

1 
Directeur de projet 

Nbre de mois 
d’indemnité payés 

Nbre 
12 12 100% 34 

2 
Responsable Administratif et Financier 

Nbre de mois 
d’indemnité payés 

Nbre 
12 12 100% 34 

3 
Comptable 

Nbre de mois de 
salaire payés 

Nbre 12 12 100% 34 

4 
Assistant comptable  

Nbre de mois de 
salaire payés Nbre 

12 0 0% 0 

5 
Secrétaire 

Nbre de mois de 
salaire payés Nbre 

12 12 100% 27 

6 
Chauffeurs  

Nbre de mois de 
salaire payés Nbre 

24 24 100% 36 

7 
Femme de Ménage 

Nbre de mois de 
salaire payés Nbre 

12 12 100% 22 

8 
Gardien de nuit 

Nbre de mois de 
salaire payés Nbre 

12 12 100% 22 

9 
Déplacement  DP 

Nbre de jour de 
déplacement 
effectué 

Nbre 40 41 103% 86 

10 
Déplacement  Chauffeurs 

Nbre de jour de 
déplacement 
effectué 

Nbre 
100 59 59% 85 

11 
Déplacement  RAF 

Nbre de jour de 
déplacement 
effectué 

Nbre 
40 39 98% 80 

12 
Déplacement  RSE 

Nbre de jour de 
déplacement 
effectué 

Nbre 30 22 73% 39 

13 
Déplacement  Comptable 

Nbre de jour de 
déplacement 
effectué 

Nbre 
30 15 50% 23 

14 
Assurance véhicule  

Nbre de véhicule 
assuré 

Nbre 3 3 100% 3 
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N° 
Activité  Indicateur 

Unité 

Période : Janvier-décembre 2010 
Réalisations 

cumulées 

2009-2010 

Prévision 

PTBA 
Réalisation % 

V 
Etudes et assistance technique   

     

1 
SYGRI 

Nbre d’enquête 
prévue 

Nbre 1 1 100% 1 

2 
Enquête de Référence 

Nbre d’enquête 
prévue 

Nbre 1 1 100% 1 

3 
Indemnité  RSE 

Nbre de mois 
d’indemnité payée 

Nbre 12 12 100% 34 

4 
Acquisition TECPRO 

Nbre de logiciel 
acquis 

Nbre 1 0 0% 0 

5 
Suivi participatif à la base 

Nbre de missions 
organisées 

Nbre 12 0 0% 0 

6 
Supervision  CNPS 

Nbre de missions 
effectuées 

Nbre 2 0 0% 1 

7 
Supervision  DNPFIDA 

Nbre de missions 
effectuées 

Nbre 4 0 0% 1 

8 
Réunion du CNPS à Libreville 

Nbre de réunions 
organisées  

Nbre 2 2 100% 5 

9 
Réunion du CCTP à Oyem  

Nbre de réunions 
organisées 

Nbre 2 2 100% 5 

10 Organisation des ateliers d’approbation 
des microprojets de filières (CTAMF) 

Nbre d’ateliers 
organisés 

Nbre 2 2 100% 2 
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SITUATION D’EXCECUTION  FINANCIERE 

La situation financière du PDAR au 31 décembre 2010 se présente comme indiqué dans les tableaux 
suivants :  

 Contrepartie nationale : Au titre de l’année 2010, la contrepartie du projet a été payée en 
intégralité soit 240.000.000 FCFA en deux tranches respectivement 140.000.000 FCFA et 
100.000.000 FCFA  

 Prêt FIDA : Le tableau des décaissements réels du prêt FIDA au 31 décembre 2010 (DTS) se 
présente ainsi :  

N° 
Catégories Allocations 

initiales 
Décaissements 
Réels (DRF 6) 

Soldes 
Taux de 

décaissements 
réels % 

DRF / DPD en 
attente  N° 7* 

Total 
Taux de décaissement 

prévisionnel % 

Dépôt initial  292 289,73 -292 289,73 100  292 289,73 100 

I 
Génie civil et rural 20 000 12 788,21 7 211,79 63,94  12 788,21 63,94 

II Equipements, 
matériels et 
véhicules 

280 000 183 368,53 96 631,47 65.49 254,39 183 622,92 65,58 

III 
Assistante 
technique, 
formation, 
information 

730 000 97 011,21 632 988,79 13,29 11 646,77 108 657,98 14,88 

IV 
Etudes 110 000 7 981,20 102 018,80 7,26 16 539,57 24 520,77 22,29 

V Microprojets de 
filières 

1 380 000 18 805.44 1 361 194,56 1,36 2 926,90 21 732,34 1,57 

VI Prestations de 
services 

350 000 37 068,36 312 931,64 10,59 11 132,74 48 201,11 13,77 

VII Salaires et 
indemnités 

380 000 146 477,37 233 522,63 38,55 31 155,20 177 632,57 46,74 

VIII Coûts de 
fonctionnement 

170 000 4 542,09 165 457,91 2,67 6 670,25 11 212,34 6,59 

IX 
Non alloué 380 000  380 000,00 0,00    

Total  3 800 000 800 332,14 2 999 667,86 21,06 80 325,82 880 657,96 23,18 

*DRF n° 7 en instance à la DG de la Comptabilité Publique/GABON : 1DTS = 766,17 FCFA (source IMF du 27/12/2010) 

 Autres financements 
Le Compte avance Don/FIDA (FCFA), ouvert en juin 2008, n’a pas encore été alimenté. Une demande 
d’approvisionnement du 10/11/2010 de 33 750 000 FCFA est en cours de traitement au FIDA. La 
contribution des bénéficiaires au titre du financement des microprojets se chiffrent à 11 743 929 
FCFA. 
 

3.1  Exécution des dépenses par source de financement : PTBA/cumul 2008/2009/2010 au 

31 décembre 2010 en milliers de FCFA 

Bailleurs Prévisions Réalisations Taux d’exécution (%) 

2008 2009 2010 Total 2008 2009 2010 Total 2008 2009 2010 Total 

FIDA 401 028 483 855 671 319 1 556 202 29370 467 177 191 219 687 766 7,32 96,55 28,48 44,19 

Don FIDA 36 750 38 721 18 600 94 071 - - - - - - - - 

Etat 184 000 288 000 240 000 712 000 47365 138 208 119 789 305 362 25,74 47,99 49,91 42,88 

Bénéficiaires - - - - - 2585 5 679 8 264 - - - - 

Total  621 778 810 576 929 919 2 362 273 76735 607 970 316 687 1 001 392 12,34 75,00 34,06 42,39 
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3.2    Exécution/PTBA 2010/Catégorie (31/12/2010) : en milliers  

 
Catégories 

Prévisions Réalisations 
Taux d’exécution 

% Montants % Montants  % 

Génie Civil et Rural 12 400 1,33 - - - 

Equipements, Matériels et Véhicules 21 958 2,36 3 924 1,24 17,87 

Assistante Technique, Formation, Information 280 320 30,15 53 992 17,05 19,26 

Etudes 54 000 5,81 35 075 11,08 64,95 

Microprojets de Filières 139 303 14,98 14 574 4,60 10,46 

Prestations de Services 132 488 14,25 30 893 9,76 23,32 

Salaires et Indemnités 225 440 24,24 143 123 45,19 63,49 

Couts de Fonctionnement 64 010 6,88 35 106 11,09 54,84 

Total 929 919 100 316 687 100 34,06 

 

Taux d’exécution du PTBA 2010 par catégorie au 31 décembre 2010 
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3.3    Obligations de financement par source de financement au 31 décembre 2010 

Bailleurs Approbation 
Décaissements 

Réels 
Taux 

décaissement (%) 
% par rapport au 

coût total 
 

FIDA 
 

5 726 000 
 

1 152 453 
 

20,13  
 

13,67  

 
Don FIDA 

 
   274 000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Etat 

 
2 177 000 

 
852 244 

 
39,15 

 
10,11 

 
Bénéficiaires  

 
256 000 

 
16 610 

 
6,49 

 
0,20 

 
Total 

 
8 433 000 

 

 
2 021 307 

 

 
23,96 

 
 

 FIDA = Décaissements réels suivant Historical Transaction Report (FIDA) du  22 décembre 2010 (en DTS)  
 ETAT = Décaissements effectués au 22/12/2010    424 000 000 FCFA = 852 244,18 USD ; 1 USD = 497,51 
BENEFICIAIRES : Contributions 2009 = 2 585 000 FCFA ; Contributions 2010 = 5 678 815 ; soit 8 263 815 FCFA = 16 610,34 USD ; 1 
USD = 497,51 (source IMF du 27/12/2010) 

 

3.4  Performance financière par bailleur et par composante au 31 décembre 2010 

Composantes FIDA Don FIDA Etat Bénéficiaires Total 

Approuvé Réel % Approuvé Réel % Approuvé Réel % Approuvé Réel % Approuvé Réel % 

Promotion des 

Filières 

Agricole 

 
3 283 

 
374 

 
11,39 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 549 

 
244 

 
15,75 

 
256 

 
17 

 
6,64 

 
5 088 

 
635 

 
12,48 

Renforcement 

des Capacités 

des différents 

Acteurs 

1 462 
 

134 
 

9,17 - - - 278 53 19,06 - - - 1 740 187 10,75 

Coordination 

et Gestion 981 644 65,65 274 - - 351 555 158,12 - - - 1 605 1 199 74,70 

Total 
5 726 1 152 20,12 274 - - 2 177 852 39,14 256 17 6,64 8 433 2 021 23,96 
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4. Difficultés rencontrées  
 
 Les difficultés majeures du projet au cours de l’exercice 2010 peuvent être résumées comme suit : 

 Des tensions de trésorerie à cause de la mise en œuvre tardive des fonds de contrepartie et 
d’une lente cadence de production des DRF. Ainsi, les responsables techniques ont eu des 
difficultés pour planifier correctement leurs activités.  

 Le retard dans le traitement des opérations comptables (comptabilité à jour au 31 août 
2010), ce qui reste préoccupant. Les raisons sont dans l’ensemble plausibles et elles 
concernent le surcroît de travail et les astreintes induits par les missions  de la Cour des 
Comptes de l’Etat et de la formulation du PARIR/BAD. 

 Le cofinancement mixte corroboré par le système de financement (56% et 44% des 
dépenses imputées à chaque bailleur) pose des difficultés au Projet dans la mesure où les 
deux bailleurs n’arrivent pas à mettre en place au même moment les ressources financières 
alors que l’obligation est faite au Projet de régler les dépenses selon le ratio indiqué plus 
haut.  

 L’insuffisance de prestataires de services et à leur sous équipement de surcroît en mauvais 
état pour l’exécution des opérations d’abattage et de tronçonnage ; 

 le retard dans le recrutement des 10 TAC prévus pour couvrir les activités du projet dans les 
départements du Ntem (4), du Haut Ntem (3), de Okano (2) et du Haut Komo (1). Ce retard 
est tributaire à l’insuffisance des  moyens financiers au sein du projet. 

 Le retard accusé, jusqu’à ce jour, pour la mise à disposition des fonds de contrepartie 
exercice 2009 ; 

 La non opérationnalité du service statistique agricole provincial ce qui compromet la 

pérennité des acquis du projet.  
 

5. Recommandations 

Afin de surmonter les difficultés rencontrées au courant de l’année 2010, il est impérieux que les 
mesures suivantes soient prises : 

 Assurer la mise à disposition de la contrepartie au début de l’exercice budgétaire et garantir 
l’approvisionnement régulier du compte spécial par un mécanisme efficace du montage et de 
soumission des DRF ; 

 Rendre flexible le paiement des prestations de service sur le terrain par la simplification des 
procédures quand c’est nécessaire ; 

 Mettre à la disposition de l’UGP la contrepartie 2009 pour une montée en force des activités 

sur le terrain ; 

 Recruter les dix TAC prévus pour couvrir les activités dans les autres départements (Ntem, 

Haut Ntem, Okano et Haut Como) ; 

 Rendre opérationnel le service statistique provincial agricole.  
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Conclusion  

L’année 2010 a été marquée par des tensions de trésoreries dues essentiellement par des retards 

dans la mobilisation des ressources de la contrepartie nationale ayant amené l’UGP à faire des 

préfinancements à partir des ressources du compte spécial FIDA et par l’indisponibilité des 

ressources du fonds OPEP. Cette situation influence négativement l’exécution des activités qui font 

l’objet de report d’exercice en exercice. Partant du principe de l’interdépendance des activités des 

composantes, il apparaît que les déconvenues d’une composante pénalisent la mise en œuvre des 

activités des autres composantes.  

La date d’achèvement du projet  est fixée au  20 mars 2014 et celle de la clôture du prêt y relatif, six 

mois après. C’est une date ultime pour la réalisation des activités de terrain. En outre, cette situation 

et le retard important enregistré dans le lancement des activités, à cause de la mise en place tardive 

des fonds de démarrage, placent le projet dans une position qui pourrait compromettre l’atteinte des 

objectifs, si des mesures adéquates ne sont pas prises pour la mobilisation des ressources de la 

contrepartie en temps opportuns. 
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Annexe n°1 : Personnel du PDAR au 31 décembre 2010 

N° 
Nom et prénom(s) 

Fonction 

1 
MOUNDOUNGA BOUANGA Dieudonné 

Directeur du Projet 

2 
EDZIMA ZOGO Gustave 

Responsable Suivi-Evaluation 

3 
NDONG NGUEMA Roland 

Responsable Administratif et Financier 

4 
MOUSSOUNDA MOUSSAVOU Jeanne d’Arc 

Comptable 

5 
EFOUA EDZANG Edwige 

Secrétaire 

6 
MBONDJI Hortense 

Superviseure Promotion des filières agricoles 

7 
MOULOUNGUI Gabin 

Superviseur Renforcement des capacités des acteurs 

8 
LIMBOULA Sylvie 

Technicienne d’Appui Conseil 

9 
MEYE M’ELLA Mesmin 

Technicien d’Appui Conseil 

10 
NGUEMA ESSONO Jacques 

Technicien d’Appui Conseil 

11 
NGUEMA ESSONO Faustin 

Technicien d’Appui Conseil 

12 
KOMBE Gustave 

Technicien d’Appui Conseil 

13 
N’NANG ELLANG Antoine 

Chauffeur 

14 
MENDAME Jean René 

Chauffeur 

15 
OBONE OBIANG Clotilde 

Technicienne de surface 

16 
MODI MISSAMBA Alain 

Chercheur 

17 
ALLOGHO ELLA Paul 

Gardien 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°2 : Liste des MP financés en 2010 
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N° Types de microprojets 
Superficies 

(ha) 
Villages 

Nombre 

bénéficiaires Départements 

F H T 

1 Production de manioc 3 ABAM ANDOCK 9 6 15 Woleu  

2 Production des plants de bananiers 1 ATONG VILLE 8 3 11 Woleu 

3 Production des plants de bananiers 1 MEBANG 11 2 13 Woleu 

4 Production et transformation de manioc 2 BILOSSI 10 13 23 Woleu 

5 Production et transformation de manioc 2 ASSOK BEGUE 10 6 16 Woleu 

6 Production de manioc 2 ALEN MEBOUM 6 4 10 Woleu 

7 Production de manioc 2 ELOP 16 8 24 Woleu 

8 Transformation de manioc - NKAREZOCK 0 1 1 Woleu 

9 Transformation de manioc - ABAM ANDOCK 9 6 15 Woleu 

10 Production et transformation de manioc 2 MELO 9 6 15 Ntem 

11 Production et transformation de manioc 2 OKALA 15 6 21 Okano 

12 Production des boutures de manioc 1 ESSENG 0 1 1 Haut Ntem 

13 Production d’arachide et manioc 3 FECK SOLE 13 9 22 Okano 

14 Production de banane 2 BENGOYE 7 8 15 Woleu 

15 Production de banane 3 MEKAK 16 14 30 Woleu 

16 Production de banane 3 ESSONG MEDZOME 6 3 9 Woleu 

17 Production de banane 3 ADZABIKAT 6 3 9 Woleu 

18 Production de banane 2 SOUGOUDZAP 13 5 18 Woleu 

TOTAL 34 18 164 104 268 4 

 
Répartition des bénéficiaires de MP selon le sexe 

 

Annexe n°3 : Inventaire du matériel et mobilier du projet au 31 décembre 2010 

39%

61%

Hommes

Femmes
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Nature des Immobilisations/ 
Mobilier 

Nombre 
 

Bailleur 
  

Fournisseur 
  

Dates 
d’acquisition 

 

Observation 
 

Bureau Directeur 
     Bureau ens. compact demi-lune 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Bureau Informatique 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Armoire mi-hauteur avec portes 
vitrées 2 FIDA 

GABONMECA 
03/04/2009 Bon état  

Armoire basse 2 battants 2 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Fauteuil président FORUM 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Fauteuil visiteur FORUM 2 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Chaise visiteur SEDIE 207E Bleu 2 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

            

Bureau RAF           

Bureau ens. compact demi-lune 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Bureau Informatique 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Armoire mi-hauteur avec portes 
vitrées 2 FIDA 

GABONMECA 
03/04/2009 Bon état  

Armoire basse 2 battants 2 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Fauteuil président FORUM 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Fauteuil visiteur FORUM 2 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

            

Bureau RSE           

Bureau serie Basal  1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Bureau informatique 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Bibliothèque 2p basses 
coulissantes 

1 
FIDA 

GABONMECA 
03/04/2009 Bon état  

Armoire haute multi-porte 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Fauteuil direction DECO pied 
étoile 

1 
FIDA 

GABONMECA 
03/04/2009 Bon état  

Fauteuil visiteur DECO pied luge 2 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

            

Bureau Comptable           

Bureau serie Basal  1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Bureau informatique 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Bibliothèque 2p basses 
coulissantes 

1 
FIDA 

GABONMECA 
03/04/2009 Bon état  

Armoire haute multi-porte 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Fauteuil direction DECO pied 
étoile 

1 
FIDA 

GABONMECA 
03/04/2009 Bon état  

Fauteuil visiteur DECO pied luge 2 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Modulo 3 tiroirs 1 FIDA GABONMECA 08/05/2009 Bon état  

Coffre fort 1       Bon état  
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Nature des Immobilisations/ 
Mobilier 

Nombre 
 

Bailleur 
 

Fournisseur 
 

Dates 
d’acquisition 

 

Observation 
 

Secrétariat           

Bureau serie Basal  1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Bureau informatique 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Armoire haute 2 battants bas 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Chaise dactylo pied 
étoile/accoudoir 

1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état 

Chaise visiteur SEDIE 207E Bleu 2 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Modulo 3 tiroirs 1 FIDA GABONMECA 08/05/2009 Bon état  

            

Bureau des VNU           

Bureau serie Basal  2 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Armoire haute 2p battantes 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Fauteuil direction DECO pied 
étoile 

2 
FIDA 

GABONMECA 
03/04/2009 Bon état  

            

Bureau des Consultants           

Bureau serie Basal  1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Bureau informatique 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Armoire haute 2p battantes 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Fauteuil direction DECO pied 
étoile 

1 
FIDA 

GABONMECA 
03/04/2009 Bon état  

Table d'une place 1 GABON Menuiserie 
EYI 

20/04/2009 
Bon état  

            

Bureau Chercheur           

Bureau serie Basal  1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Bureau informatique 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Armoire haute 2p battantes 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Fauteuil direction DECO pied 
étoile 

1 
FIDA 

GABONMECA 
03/04/2009 Bon état  

Chaise visiteur SEDIE 207E Bleu 2 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

            
Bureau Superviseur composante A           

Bureau serie Basal  1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Bureau informatique 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Armoire haute 2 battants bas 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Fauteuil direction DECO pied 
étoile 

1 
FIDA 

GABONMECA 
03/04/2009 Bon état  

Fauteuil visiteur DECO pied luge 2 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  
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Nature des Immobilisations/ 
Mobilier 

Nombre 
 

Bailleur 
 

Fournisseur 
 

Dates 
d’acquisition 

 

Observation 
 

Bureau Superviseur composante B           

Bureau serie Basal  1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Bureau informatique 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Armoire haute 2 battants bas 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Fauteuil direction DECO pied 
étoile 

1 
FIDA 

GABONMECA 
03/04/2009 Bon état  

Fauteuil visiteur DECO pied luge 2 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

            

Salle de réunion           

Chaise visiteur SEDIE 207E Bleu 40 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Table d'une place 27 GABON Menuiserie 
EYI 

20/04/2009 
Bon état  

            

Magasin           

Armoire haute 2p battantes 2 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

            

Cuisine           

Armoire haute 2p battantes 1 FIDA GABONMECA 03/04/2009 Bon état  

Table d'une place 2 GABON Menuiserie 
EYI 

20/04/2009 
Bon état  
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Nature des immobilisations/ matériel 
informatique et logiciels 

Nombre 
 

Bailleur 
 

Fournisseur 
 

Dates 
d’acquisition 

 

Observation 
 

Bureau Directeur           

Ordinateur de bureau HP DX2400 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Ordinateur portable avec sache et souris 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Onduleur 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Parasurtenseur 6 prises 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Imprimante HP Office Jet 4580 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Logiciel anti-virus KASPERSKY 2 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Logiciel Microsoft Office 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Disque dur externe Store Jet 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

            

Bureau RAF           

Ordinateur de bureau HP DX2400 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Ordinateur portable avec sache et souris 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Onduleur APC 650VA 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Parasurtenseur 6 prises 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Imprimante HP Office Jet 4580 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Imprimante laser canon LBP 3010 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Logiciel anti-virus KASPERSKY 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Disque dur externe Store Jet 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

            

Bureau RSE           

Ordinateur de bureau HP DX2400 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Ordinateur portable avec sache et souris 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Onduleur APC 650VA 
1 FIDA 

GABON MECA 
03/04/2009 Bon état 

Parasurtenseur 6 prises 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Disque dur externe Store Jet 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Imprimante laser canon LBP 3010 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Scanner extra-plat canon LIDE 25 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Logiciel anti-virus KASPERSKY 2009 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état  

Logiciel Microsoft Office 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

            

Bureau Comptable           

Ordinateur de bureau HP DX2400 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Ordinateur portable avec sache et souris 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Onduleur APC 650VA 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Parasurtenseur 6 prises 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Disque dur externe Store Jet 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Imprimante laser Jet HP P2014 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Logiciel TOMPRO 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Vidéo Projecteur Acer X1130 1 FIDA NF STORE 30/10/2009 Bon état 
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Nature des immobilisations/ matériel 
informatique et logiciels 

Nombre 
 

Bailleur 
 

Fournisseur 
 

Dates 
d’acquisition 

 

Observation 
 

Secrétariat           

Ordinateur de bureau HP DX2400 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Onduleur APC 650VA 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Parasurtenseur 6 prises 2 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Imprimante laser Jet HP P2014 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Imprimante laser Jcouleur LBP 5000 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Photocopieur canon IR 2030 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Scanner extra-plat canon LIDE 25 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Logiciel anti-virus KASPERSKY 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Bureau des VNU           

Ordinateur de bureau HP DX2400 2 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Onduleur APC 650VA 2 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Bureau des Consultants           

Parasurtenseur 6 prises 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Bureau Chercheur           

Ordinateur de bureau HP DX2400 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Onduleur APC 650VA 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Parasurtenseur 6 prises 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Imprimante laser canon LBP 3010 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Bureau Superviseur composante A           

Ordinateur de bureau HP DX2400 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Ordinateur portable avec sache et souris 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Onduleur APC 650VA 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Parasurtenseur 6 prises 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Imprimante laser canon LBP 3010 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Bureau Superviseur composante B         
  

Ordinateur de bureau HP DX2400 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Ordinateur portable avec sache et souris 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Onduleur APC 650VA 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Parasurtenseur 6 prises 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Imprimante laser canon LBP 3010 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Support Mural de Projection 1 FIDA NF STORE 30/10/2009 Jamais utilisé 

Batterie SONY NP-FH70 1 FIDA NF STORE 30/10/2009 Volé 

Camescope mini DV SONY DCR-HC51 1 FIDA NF STORE 30/10/2009 Bon état 

APN SONY DSC-W270 1 FIDA NF STORE 30/10/2009 Volé 

Carte mémoire SONY Stick Pro Duo 8Go 1 FIDA NF STORE 30/10/2009 Volé 

Ecran LCD SONY BRAVIA 32"32 T400A 1 FIDA NF STORE 30/10/2009 Jamais utilisé 

Lecteur DVD SONY 1 FIDA NF STORE 30/10/2009 Jamais utilisé 

Vidéo Projecteur Acer X1130 1 FIDA NF STORE 30/10/2009 En panne 

Enregistreur SONY 1       Bon état 
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Nature des immobilisations/ matériel 
informatique et logiciels 

Nombre 
 

Bailleur 
 

Fournisseur 
 

Dates 
d’acquisition 

 

Observation 
 

Salle de réunion           

Ordinateur de bureau HP DX2400 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Onduleur APC 650VA 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

      
 Magasin     
 Ordinateur de bureau HP DX2400 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Jamais utilisé 

Imprimante laser canon LBP 3010 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Jamais utilisé 

Logiciel anti-virus KASPERSKY 2009 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 

Logiciel Microsoft Office 1 FIDA GABON MECA 03/04/2009 Bon état 
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Nature des immobilisations/ 
matériel informatique et logiciels 

Nombre 
 

Immatriculation  
 Bailleur 
 

Fournisseur 
 

Dates 
d’acquisition 
 

Observation 
 

 Directeur du Projet             

TOYOTA PRADO 
1 

161M247 FIDA 
TOYOTA 
GABON 

07/05/2009 Bon état 

Responsable Administratif et 
Financier        

TOYOTA 4X4 D/C 
1 

161M191 GABON 
TOYOTA 
GABON 

25/03/2009 Bon état 

    
     

Responsable Suivi-Evaluation   
     

TOYOTA 4X4 D/C 
1 

161M246 FIDA 
TOYOTA 
GABON 

07/05/2009 Bon état 

Chercheur IRAF   
     

TOYOTA 4X4 HILUX S/C 
1 

161M628 FIDA 
TOYOTA 
GABON 

26/10/2009 Bon état 

Superviseur composante A   
     

TOYOTA 4X4 HILUX S/C 
1 

161M584 FIDA 
TOYOTA 
GABON 

17/09/2009 Bon état 

Superviseur composante B   
     

TOYOTA 4X4 HILUX S/C 
1 

161M596 FIDA 
TOYOTA 
GABON 

02/10/2009 Bon état 

    
     

Techniciens d'Appui Conseil   
     

NGUEMA ESSONO Faustin   
     

MOTO YAMAYA YBR-125G 
1 

 
FIDA 

INTERMAT 
GABON 

23/02/2009 Bon état 

NGUEMA ESSONO Jacques   
     

MOTO YAMAYA YBR-125G 
1 

 
FIDA 

INTERMAT 
GABON 

24/02/2009 Bon état 

KOMBE Gustave   
     

MOTO YAMAYA YBR-125G 
1 

 
FIDA 

INTERMAT 
GABON 

25/02/2009 Bon état 

MEYE M'ELLA Mesmin   
     

MOTO YAMAYA YBR-125G 
1 

 
FIDA 

INTERMAT 
GABON 

26/02/2009 
Mauvais 

état 

LIMBOULA Sylvie   
     

MOTO YAMAYA YBR-125G 
1 

 
FIDA 

INTERMAT 
GABON 

27/02/2009 
Jamais 
utilisé 

    
     

MOTO YAMAYA YBR-125G 
1 

 
FIDA 

INTERMAT 
GABON 

28/02/2009 
Jamais 
utilisé 

MOTO YAMAYA YBR-125G 
1 

 
FIDA 

INTERMAT 
GABON 

23/02/2009 
Jamais 
utilisé 

MOTO YAMAYA YBR-125G 
1 

 
FIDA 

INTERMAT 
GABON 

23/02/2009 
Jamais 
utilisé 
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Nature des immobilisations/ 
matériel informatique et logiciels 

Nombre 
 

Bailleur 
 

Fournisseur 
 

Dates 
d’acquisition 

 

Observation 
 

Travaux complémentaires du siège 
 

FIDA UNIPOLES 14/04/2009 
 

  
     

Refrigérateur 140 L de marque 
MEGA 

1 GABON SWCE 21/04/2009 Bon état 

  
     

Split wall 12000 BTU 2 FIDA Sogafric 07/04/2009 Bon état 

  
     

Split wall 9000 BTU 2 GABON 
  

Bon état 

  
     

Climatiseur SONAI 8 GABON 
  

Bon état 

  
     

Câblage réseau 
 

FIDA Techno Plus 29/05/2009 Bon état 

  
     

Equipement et installation 
Internet  

FIDA Internet Gabon 29/06/2009 Bon état 

  
     

Tableau blanc 100x150 
magnétique 

1 GABON GABON MECA 08/05/2009 Jamais utilisé 

  
     

Tableau blanc chevalet 65x100  2 GABON GABON MECA 08/05/2009 1 défectueux 

  
     

Machine à relier  kombo manuel 1 GABON GABON MECA 08/05/2009 Bon état 

  
     

Groupe électrogène portatif 1 GABON 
Intermat 
Gabon 

30/09/2010 Jamais utilisé 

  
     

Brouette 1 
    
 

 


